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SALON KAUPUNKI

SALON ITÄISEN OHIKULKUTIEN JA SALON KAUPUNGIN KEHÄTIEN YLEISUUNNITELMAN LAATIMINEN

AIKATAULU

Työvaihe 2002 2003 2004
12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5

Työohjelman täsmentäminen
Lähtötietojen hankinta ja analysointi
Ympäristövaikutusten selvittämisen 
ohjelmointi
Tiensuunnittelu, Kt52
Tie- ja katusuunnittelu, Salon kehätie
Geotekninen suunnittelu
Liikennesuunnittelu
Ympäristövaikutusten selvittäminen
Melulaskennat
Siltasuunnittelu
Ympäristösuunnittelu
Kustannus- ja määrälaskenta
Suunnitelmien esitarkastus
Suunnitelmien viimeistely
Suunnitelmaraporttien kokoaminen ja 
painatus
Hankeryhmän kokoukset
Yleisötilaisuudet
Ohjausryhmän kokoukset

Ympäristöryhmä
Liikenneturvallisuusryhmä
Geo- ja rakenneryhmä

4

YT

1 32 5 7 8

YT

6

1 2 3


