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Tiehallinto / Siltatekniikka 16.08.2002

OHJE URAKOITSIJOIDEN LUOKITTELUSTA TIEHALLINNON
SILTOJEN RAKENTAMISESSA JA KORJAAMISESSA

1. SOVELTAMISALA

Tätä ohjetta sovelletaan hyväksyttäessä ja luokiteltaessa urakoitsijoita ja
tärkeimpiä aliurakoitsijoita Tiehallinnon siltojen rakentamisessa ja korjaa-
misessa käytettävien urakoitsijoiden luetteloon.

2. LUOKITTELUMENETTELYN YLEISKUVAUS

Tiehallinnon siltojen rakentamisessa ja korjaamisessa urakoitsijoilla ja tär-
keimmillä aliurakoitsijoilla tulee olla Tiehallinnon hyväksymä laadunhallin-
tajärjestelmä. Urakoitsijoiden hyväksyminen silta- tai siltoja sisältävien
urakoiden tarjouskilpailuun on kuitenkin hankekohtainen. Se voi perustua
joko aikaisemmin tehtyyn laadunhallintajärjestelmän tai laadunvarmistus-
menettelyn arviointiin ja ennakkohyväksyntään tai hankekohtaiseen arvi-
ointiin ja hyväksyntään, joka voidaan vahvistaa myöhemmin kaikkia Tie-
hallinnon töitä koskevaksi.

Siltojen urakalla rakentamista ja korjaamista varten Tiehallinnossa toimii
laatutoimikunta ja siltojen laaturyhmä. Laatutoimikunnan tehtävänä on
mm. hyväksyä ja luokitella siltaurakoitsijat ja tärkeimmät aliurakoitsijat
Tiehallinnon siltojen rakentamisessa ja korjaamisessa käytettävien ura-
koitsijoiden luetteloon. Sen lisäksi laatutoimikunta hyväksyy päällys-
tysurakoitsijat Tiehallinnon vaativissa päällystystöissä käytettävien ura-
koitsijoiden luetteloon. Toimikunta tekee siltaurakoitsijoiden luokittelun
siltojen laaturyhmän esityksestä, joka perustuu ryhmän tekemään arvioin-
tiin. Jos siltaurakoitsijan tai aliurakoitsijan laadunhallintajärjestelmän toi-
minnassa havaitaan vakavia puutteita, tilaaja, siltojen laaturyhmä tai laa-
tutoimikunta voi antaa siitä urakoitsijalle kirjallisen huomautuksen. Ellei
puutteita korjata tai urakoitsijan toiminnassa ilmenee toistuvasti vakavia
puutteita, laatutoimikunta voi tarvittaessa alentaa urakoitsijan luokitusta tai
poistaa urakoitsijan siltaurakoitsijoiden luettelosta. Laatutoimikunnan ja
siltojen laaturyhmän kokoonpano ja toimintatapa sekä urakoitsijoiden luo-
kittelumenettely on kuvattu tarkemmin jäljempänä.

3. TIEHALLINNON LAATUTOIMIKUNTA

Laatutoimikuntaan kuuluvat johtaja Tiehallinnon keskushallinnosta pu-
heenjohtajana, apulaisjohtaja Tiehallinnon siltatekniikasta varapuheen-
johtajana ja jäseninä kaksi muuta edustajaa Tiehallinnon keskushallin-
nosta ja neljä tai viisi tiepiireistä. Toimikuntaan nimetään lisäksi yhteensä
kaksi sihteeriä, jotka valmistelevat asioita, mutta joilla ei ole päätösvaltaa
kokouksessa. Tiehallinnon keskushallinto ja tiepiirit nimeävät ehdokkaan-
sa ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä laatutoimikuntaan, jonka ni-
mittää pääjohtaja. Tiepiirien edustajat valitaan kahdeksi vuodeksi kerral-
laan. Toimikunta on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheen-
johtaja mukaan lukien vähintään puolet jäsenistä on paikalla. Toimikunta
kokoontuu yleensä vähintään kaksi kertaa vuodessa.
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4. SILTOJEN LAATURYHMÄ

Siltojen laaturyhmään kuuluu kolme edustajaa Tiehallinnon siltatekniikasta
ja neljä tai viisi tiepiireistä. Ryhmä valitsee siltatekniikan edustajista pu-
heenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin. Tiepiirit  nimeävät edusta-
jansa laatutoimikunnan pyynnöstä kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja heille
henkilökohtaiset varajäsenet. Ryhmä on päätösvaltainen, jos puheenjoh-
taja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien vähintään puolet jäsenistä on
paikalla. Ryhmä kokoontuu ennen toimikunnan kokousta ja tarvittaessa
muulloinkin, yleensä vähintään kaksi kertaa vuodessa.

5. URAKOITSIJOIDEN LUOKITTELUMENETTELY SILTOJEN
    RAKENTAMISESSA JA KORJAAMISESSA

5.1 Yleistä

Tässä ohjeessa sillanrakennus- ja korjausurakoitsijoista käytetään yleisni-
mitystä siltaurakoitsija sekä sillanrakennus- ja korjausurakoista nimitystä
siltaurakka. Luokittelumenettelyssä siltaurakoitsijat luokitellaan teknillisten
ja taloudellisten resurssiensa, ammattitaitonsa ja laatujärjestelmänsä val-
miuden ja toimivuuden sekä aikaisemman toimintansa perusteella soveltu-
viksi jäljempänä kohdissa 5.2 ja 5.3 esitettyjen ryhmien mukaisiin siltaura-
koihin.

Päätettäessä, mihin ryhmään siltatyö kokonsa tai vaativuutensa puolesta
kuuluu, käytetään tapauskohtaista harkintaa.

Siltaurakoita ryhmiteltäessä otetaan huomioon urakkaan kuuluvien töiden
kustannusarvio ja tekninen vaativuustaso. Jos työhön kuuluu lisäksi mer-
kittävässä määrin maanrakennus- tai muita töitä, on myös urakoitsijan ta-
loudelliset ja muut resurssit sekä soveltuvuus kyseisiin töihin otettava esi-
valinnassa huomioon. Ellei pääurakoitsijalla ole Tiehallinnon hyväksyntää
siltatöihin, tulee käytettävällä siltatöiden aliurakoitsijalla olla riittävä hyväk-
syntä kyseisiin töihin. Jos siltoja sisältävän hankkeen tarjoajana on työyh-
teenliittymä tai muu vastaava urakoitsijoiden yhteinen elin, ratkaistaan sii-
nä mukana olevan siltaurakoitsijan soveltuvuus työhön tapauskohtaisesti
tämän ohjeen mukaisesti.

Tarjouspyyntö lähetetään vain sellaisille urakoitsijoille, jotka laatutoimi-
kunta on hyväksynyt vähintään kyseiseen luokkaan ottaen huomioon
myös urakoitsijan toiminta-alue. Urakoitsijalla, jolle ei ole tarjouskyselyssä
lähetetty tarjouspyyntöasiakirjoja, mutta joka laatutoimikunnan hyväksyn-
nän tai laaturyhmän hanketta varten tekemän laatujärjestelmän arvioinnin
perusteella täyttää kyseisen työn mukaiset vaatimukset, on oikeus pyyn-
nöstä saada tarjouspyyntöasiakirjat tarjouksen tekemistä varten ellei tarjo-
usten sisään jättämisen määräaika tämän johdosta viivästy. Kynnysarvon
ylittävät urakat kilpailutetaan rajoitetulla menettelyllä. Tällöin tarjoajien lu-
kumäärän rajauskriteerit ilmoitetaan virallisen lehden tarjouspyyntöilmoi-
tuksessa. Kynnysarvon ylittävän hankkeen tarjousprosessiin ei voi ilmoit-
tautua enää määräajan päätyttyä.

Ulkomaisilta yrityksiltä vaaditaan samantasoista laadunhallintajärjestelmää
kuin vastaavilta kotimaisilta yrityksiltä. Siltojen laaturyhmä arvioi yritysten
laadunvarmistuksen tason ja soveltuvuuden hankekohtaisesti yritysten lä-
hettämien selvitysten pohjalta.
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Kaikilta siltaurakoitsijoilta vaaditaan Rakentamisen Laatu RALA ry:n
myöntämä pätevyystodistus tai hankekohtaisesti esitetty vastaava näyttö
(ks. Rakentamisen laatu RALA ry:n hakuohjeet www.ralacon.fi). RALA:n
pätevyystodistuksen omaavilta urakoitsijoilta ei vaadita ennakkoilmoittau-
tumisen ja tarjouksen yhteydessä todistuksia ennakkoperintä-, kauppa- ja
alv-tilittäjien rekisteriin kuulumisesta eikä myöskään verovelka- ja LEL-
todistuksia. RALA ry:n www-sivulta tarkistetaan yrityksen taloudellinen tila
LY-tunnuksen avulla. Muuta tarkistusta ei tarvita.

5.2 Urakoitsijoiden luokittelumenettely siltojen rakentamisessa

5.2.1 Sillanrakennusurakoiden ryhmittely urakoitsijoiden luokittelua varten

Sillanrakennusurakoitsijat luokitellaan soveltuviksi seuraavien neljän ryh-
män mukaisiin siltaurakoihin. Ryhmärajojen kustannusarviot ovat ilman
arvonlisäveroa.

SR (KV) -urakoissa suositellaan käytettäväksi vain ryhmien 1 ja 2 urakoit-
sijoita.

1. Suuret tai erittäin vaativat siltaurakat

    Suuria siltaurakoita ovat urakat, joihin kuuluvien siltojen tai niihin verrat-
tavien muiden rakenteiden yhteenlaskettu kustannusarvio on yli 5 milj. €.
Erittäin vaativia töitä ovat sillan koosta riippumatta vinoköysi- ja riippu-
sillat tai vaativuudeltaan niihin rinnastettavat sillat.

2. Keskisuuret tai vaativat siltaurakat

    Keskisuuria siltaurakoita ovat urakat, joihin kuuluvien siltojen tai niihin
verrattavien muiden rakenteiden yhteenlaskettu kustannusarvio on 2…5
milj. €. Vaativia töitä ovat sillan koosta riippumatta teknisesti vaativat liit-
topalkkisillat, jännitetyt kotelopalkkisillat ja vaikeita perustusratkaisuja
sisältävät tai vaativuudeltaan niihin rinnastettavat sillat.

3. Tavanomaiset siltaurakat

   Tavanomaisia siltaurakoita ovat urakat, joihin kuuluvien siltojen tai niihin
verrattavien muiden rakenteiden yhteenlaskettu kustannusarvio on
0,5…2 milj. € ja joihin kuuluvat sillat ovat vaativuudeltaan tavanomaisia.

4. Pienet siltaurakat

Pieniä siltaurakoita ovat esimerkiksi jännittämättömiä teräsbetonisia
kehä- ja laattasiltoja ja niihin verrattavia siltoja tai muita rakenteita si-
sältävät urakat, joihin kuuluvissa silloissa ei ole vedenalaisia valuja ja
joiden siltojen yhteenlaskettu kustannusarvio on enintään 0,5 milj. €.

5.2.2  Sillanrakennusurakoitsijoiden hyväksyminen ja luokittelu ryhmiin 1-3

Ryhmiin 1-3 hyväksyminen edellyttää urakoitsijalta dokumentoitua ja toi-
mivaa laadunhallintajärjestelmää, jonka Tiehallinto on arvioinut ja hyväk-
synyt. Arvioinnin edellytyksenä on, että yrityksen laatupolitiikka on kirjattu
ja laatukäsikirja, laadun kannalta tärkeimmät toiminta- ja työohjeet sekä
siltatyön ja tärkeimpien työvaiheiden laatusuunnitelmamallit ovat valmiit.
Sen lisäksi edellytetään, että henkilöstölle on annettu toiminnan kannalta
riittävä laatukoulutus. Laadunhallintajärjestelmän toimivuus todetaan arvi-
oinnin yhteydessä jossain käynnissä olevassa siltaurakassa tai erillisessä
tarkastuksessa.
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Ryhmiin 1-3 hyväksyttävällä urakoitsijalla tulee siltatöissä olla riittävä mää-
rä ammattitaitoista teknillistä henkilöstöä, jonka koulutustaso ryhmissä 1-2
vastaa yleensä vähintään teknillisen oppilaitoksen tai ammattikorkeakou-
lun rakennustekniikan insinööritutkintoa ja ryhmässä 3 vähintään teknilli-
sen oppilaitoksen tai ammattikorkeakoulun rakennusosastolla suoritettua
teknikon tutkintoa. Kaikilla siltatyömailla tulee olla käytettävissä yrityksen
henkilökuntaan kuuluva 1-luokan betonityönjohtajan pätevyyden omaava
henkilö, joka hoitaa kaikki 1-luokan betonityönjohtajalle kuuluvat velvolli-
suudet työmaalla.

Laadunhallintajärjestelmän dokumentit lähetetään siltojen laaturyhmälle
vähintään viikko ennen sovittua arviointipäivää. Arvioinnin tekevät Tiehal-
linnon siltatekniikan ja tiepiirien edustajat. Ainakin yhdellä arvioijalla tulee
olla Suomen Laatuyhdistyksen myöntämä tai sitä vastaava pätevyys laa-
tujärjestelmien arviointiin. Arvioitava yritys voi kustannuksellaan pyytää ar-
viointiin mukaan jonkun ulkopuolisen asiantuntijan. Arvioinnista tehdään
raportti, jonka molemmat osapuolet allekirjoittavat. Jos urakoitsijan laa-
dunhallintajärjestelmässä on puutteita, arvioijat voivat pyytää urakoitsijalta
täydennyksiä tai korjauksia laatujärjestelmään. Lievät puutteet voidaan to-
deta korjatuiksi urakoitsijan antaman kirjallisen lisäselvityksen perusteella.
Vakavat puutteet voivat johtaa uusinta-arviointiin, joka pidetään aikaisin-
taan kahden kuukauden kuluttua ensimmäisestä arvioinnista. Laadunhal-
lintajärjestelmän arviointi on urakoitsijalle maksuton.

Arviointiraportti käsitellään siltojen laaturyhmässä, joka tekee esityksen
laatutoimikunnalle urakoitsijan hyväksymisestä ja luokittelusta siltojen ra-
kentamisessa käytettävien urakoitsijoiden luetteloon. Hyväksyminen vah-
vistetaan Tiehallinnon laatutoimikunnassa ja ilmoitetaan asianomaiselle
urakoitsijalle.

5.2.3 Sillanrakennusurakoitsijoiden hyväksyminen ryhmään 4

Ryhmä 4 on tarkoitettu pienille ja aloitteleville siltaurakoitsijoille. Tähän
ryhmään hyväksymiseen riittää, että urakoitsija on laatinut kirjallisen laa-
tupolitiikan, laadunvarmistuksen yleiskuvauksen ja sillanrakennustöitä
koskevat työmaan ja tärkeimpien työvaiheiden laatusuunnitelmamallit. Sen
lisäksi edellytetään, että urakoitsijan laadunvarmistus ja -raportointi työ-
maalla toimii Tiehallinnon edellyttämällä tavalla.

Ryhmään 4 hyväksyttävällä urakoitsijalla tulee olla riittävä määrä ammat-
titaitoista teknillistä henkilöstöä, jonka koulutustaso vastaa vähintään tek-
nillisen oppilaitoksen tai ammattikorkeakoulun rakennusosastolla suori-
tettua teknikon tutkintoa. Kaikilla siltatyömailla tulee olla käytettävissä 1-
luokan betonityönjohtajan pätevyyden omaava henkilö, jonka ei kuiten-
kaan tarvitse kuulua ko. yrityksen henkilökuntaan, mutta joka hoitaa kaikki
1-luokan betonityönjohtajalle kuuluvat velvollisuudet työmaalla.

Laadunvarmistusta koskevat dokumentit lähetetään siltojen laaturyhmälle,
joka hyväksyy alustavasti urakoitsijan niiden siltaurakoitsijoiden joukkoon,
joilta voidaan pyytää tarjouksia ryhmään 4 kuuluvista siltaurakoista. Tä-
män jälkeen siltojen laaturyhmä arvioi urakoitsijan laadunvarmistuksen
toimivuuden käynnissä olevassa siltaurakassa. Myönteisessä tapaukses-
sa Tiehallinnon laatutoimikunta vahvistaa urakoitsijan hyväksymisen tähän
luokkaan siltojen laaturyhmän esityksestä. Alustavasta ja lopullisesta hy-
väksymisestä ilmoitetaan asianomaiselle urakoitsijalle. Jos urakoitsija ke-
hittää resurssejaan ja laadunhallintajärjestelmäänsä edelleen, se voi myö-
hemmin pyytää laaturyhmältä laadunhallintajärjestelmänsä arviointia ja
yrityksensä hyväksymistä johonkin ylempään luokkaan.
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Myös ryhmiin 1-3 hyväksyntää hakenut urakoitsija voidaan luokitella ryh-
mään 4, elleivät sen resurssit tai laatujärjestelmä tehdyn arvioinnin pe-
rusteella täytä ylemmille ryhmille asetettuja vaatimuksia.

5.3  Urakoitsijoiden luokittelumenettely siltojen korjaamisessa

5.3.1 Sillankorjausurakoiden ryhmittely urakoitsijoiden luokittelua varten

Sillankorjausurakoitsijat luokitellaan soveltuviksi seuraavien kolmen ryh-
män mukaisiin sillankorjausurakoihin. Ryhmärajojen kustannusarviot ovat
ilman arvonlisäveroa.

SR (KV)-urakoissa käytetään vain 1. ryhmän urakoitsijoita.

1. Suuret ja vaativat sillankorjausurakat

Suuria sillankorjausurakoita ovat urakat, joiden kustannusarvio on yli
0,4 milj. €. Vaativia sillankorjausurakoita ovat korjaustyön koosta riippu-
matta esimerkiksi jännittämistöitä, vaativia teräsrakennetöitä tai muita
vastaavia töitä sisältävät korjausurakat.

2. Pienet ja tavanomaiset sillankorjausurakat

Pieniä sillankorjausurakoita ovat esimerkiksi betonirakenteiden, liikun-
tasaumojen tukikaistojen, kaiteiden, keilojen ja luiskien korjaustöitä ja
kannen pintarakenteiden paikkauksia sisältävät urakat, joiden kustan-
nusarvio on enintään 0,4 milj. € ja jotka ovat vaativuudeltaan tavan-
omaisia.

3. Sillankorjauksen aliurakkana tehtävät erikoistyöt

Sillankorjauksen erikoistöitä ovat vesipiikkaus, ruiskubetonointi, betoni-
pintojen pinnoittaminen, injektointi ja liimausvahvistukset.

5.3.2 Sillankorjausurakoitsijoiden hyväksyminen ja luokittelu ryhmiin 1, 2 ja 3

Ryhmään 1 hyväksyminen edellyttää urakoitsijalta joko kuulumista sillanra-
kennusurakoitsijoiden ryhmiin 1, 2 tai 3 tai muuten dokumentoitua ja toimi-
vaa laadunhallintajärjestelmää, jonka Tiehallinto on hyväksynyt. Arvioinnin
edellytykset ovat muuten samat kuin ryhmien 1-3 sillanrakennusurakoitsi-
joilla mutta sillankorjausurakoitsijoiden laadunhallintajärjestelmiltä edelly-
tetään lisäksi, että ne sisältävät riittävät maininnat sillankorjaustöistä ja
viittaukset Tiehallinnon sillankorjauksen laatuvaatimuksiin (SILKO-
ohjeisiin). Teknillistä henkilökuntaa ja laadunhallintajärjestelmän arviointia
koskevat vaatimukset ovat samat kuin ryhmiin 1–3 hyväksyttävillä sillanra-
kennusurakoitsijoilla.

Ryhmään 2 hyväksyminen edellyttää urakoitsijalta joko kuulumista vähin-
tään sillanrakennusurakoitsijoiden ryhmään 4 tai että urakoitsija on laatinut
kirjallisen laatupolitiikan, laadunvarmistuksen yleiskuvauksen ja sillankor-
jaustöitä koskevat työmaan ja tärkeimpien työvaiheiden laatusuunnitelma-
mallit. Sen lisäksi edellytetään, että urakoitsijan laadunvarmistus ja rapor-
tointi työmaalla toimii Tiehallinnon edellyttämällä tavalla. Teknillistä henki-
lökuntaa ja laadunvarmistuksen dokumenttien tarkastusta koskevat vaati-
mukset ovat samat kuin ryhmään 4 hyväksyttävillä sillanrakennusurakoit-
sijoilla.
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Ryhmään 3 hyväksyminen edellyttää, että urakoitsija on laatinut kirjallisen
laatupolitiikan, laadunvarmistuksen yleiskuvauksen ja kyseisiä töitä koske-
vat työvaiheiden tekniset työsuunnitelmat ja laatusuunnitelmat.

Ryhmään 1 hyväksyttävien sillankorjausurakoitsijoiden arviointi- ja hyväk-
symismenettely on sama kuin kohdassa 5.2.2 kuvattu ryhmien 1-3 sillanra-
kennusurakoitsijoiden vastaava menettely. Ryhmiin 2-3 hyväksyttävät sil-
lankorjausurakoitsijat arvioidaan ja hyväksytään vastaavasti kohdassa
5.2.3 kuvatulla tavalla. Hyväksymisestä ilmoitetaan asianomaiselle urakoit-
sijalle.

6.  ALIURAKOITSIJOIDEN HYVÄKSYMINEN SILTOJEN RAKENTAMISEEN 
     JA KORJAAMISEEN

Siltojen rakentamisessa ja korjaamisessa myös tärkeimmiltä aliurakoitsi-
joilta edellytetään arvioitua ja Tiehallinnon hyväksymää laadunhallintajär-
jestelmää. Tällaisia aliurakoitsijoita ovat:

•   Teräsrakenteiden valmistajat ja asentajat
•   Pintakäsittelyurakoitsijat
•   Kaivinpaalu-urakoitsijat
•   Jännittämistöiden urakoitsijat
•   Teräsbetonisten lyöntipaalujen valmistajat
•   Betonisten siltaelementtien valmistajat

Näiden aliurakoitsijoiden laatujärjestelmää koskevat vaatimukset ja hyväk-
symismenettely ovat samat kuin luokkiin 1-3 kuuluvilla sillanrakennusura-
koitsijoilla. Aliurakoitsijoita ei kuitenkaan yleensä luokitella työn suuruuden
tai vaativuuden perusteella eri luokkiin. Teräsrakenteiden valmistajilla ja
asentajilla tarkoitetaan tässä siltojen vaativien kantavien rakenteiden val-
mistajia ja asentajia.

Teräsrakenteiden valmistajien ja asentajien, teräsbetonisten lyöntipaalujen
valmistajien ja betonisten siltaelementtien valmistajien laadunhallintajär-
jestelmien arviointiraportit ja näille aliurakoitsijoille annetut reklamaatiot lä-
hetetään tiedoksi SFS-Sertifiointi Oy:n rakennustuotteiden laaduntarkas-
tusyksikölle.

Tiehallinnon laatutoimikunnan hyväksymät aliurakoitsijat liitetään siltayksi-
kön ylläpitämään urakoitsijaluetteloon. Hyväksymisestä ilmoitetaan asian-
omaiselle urakoitsijalle. Pääurakoitsija voi esittää käytettäväksi myös
muita kuin laatutoimikunnan hyväksymiä aliurakoitsijoita. Tässä tapauk-
sessa aliurakoitsijan laadunhallintajärjestelmä ja soveltuvuus kyseiseen
työhön on kuitenkin arvioitava laaturyhmän toimesta ennen työn aloitta-
mista. Jos aliurakoitsijan resurssit ja laadunhallintajärjestelmä vastaa Tie-
hallinnon asettamia vaatimuksia, sitä voidaan käyttää kyseisessä työssä.

Laatutoimikunta voi myöhemmin hyväksyä aliurakoitsijan siltojen urakoin-
tiin, jolloin työkohtaista hyväksyntää ei enää tarvita.

Jos aliurakoitsijan laatujärjestelmä ei toimi, menetellään samoin kuin pää-
urakoitsijoidenkin suhteen (ks. kohta 7). Kirjalliset ja muut huomautukset
osoitetaan kuitenkin ensisijaisesti pääurakoitsijalle.

Tiehallinnon tekemä aliurakoitsijan hyväksyntä ei poista pääurakoitsijan
vastuuta aliurakoitsijan toimituskyvystä eikä työn valvonnasta ja laadusta.
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Muilta aliurakoitsijoilta edellytetään Tiehallinnon hyväksymää laadunvar-
mistusmenettelyä (ks. liitteenä oleva ohje "Sillanrakennus- ja korjaustöi-
den aliurakoitsijoiden laadunvarmistukselle asetettavat vaatimukset Tie-
hallinnon siltojen urakoinnissa").

7. MENETTELY SILLOIN KUN URAKOITSIJAN LAATUJÄRJESTELMÄ
     EI TOIMI

Jos urakoitsijan laadunhallintajärjestelmän toimivuudessa havaitaan puut-
teita jonkin siltaurakan yhteydessä, tilaaja huomauttaa siitä urakoitsijaa
suullisesti, tekee merkinnän työmaapäiväkirjaan tai ottaa asian esille työ-
maakokouksessa. Todettaessa vakavia puutteita tilaaja tekee kirjallisen
huomautuksen urakoitsijalle ja lähettää sen tiedoksi laaturyhmälle. Myös
laaturyhmä ja -toimikunta voivat antaa urakoitsijalle kirjallisia huomautuk-
sia tekemiensä arviointien tai saamansa palautteen pohjalta.

Kaikkiin tilaajan, siltojen laaturyhmän tai laatutoimikunnan tekemiin kirjalli-
siin huomautuksiin vaaditaan urakoitsijalta kirjallinen vastaus. Siinä ura-
koitsija voi esittää oman näkemyksensä asiasta. Sen lisäksi siinä tulee
esittää puutteen syy ja korjaaminen sekä toimenpiteet, joihin urakoitsija
ryhtyy puutteen toistumisen ehkäisemiseksi, ja näiden toimenpiteiden te-
hokkuuden valvonta. Huomautuksen tekijä käsittelee urakoitsijan vastauk-
sen ja päättää mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

Vakavat virheet ja puutteet johtavat aina kirjalliseen huomautukseen. Va-
kavia virheitä ja puutteita ovat esimerkiksi:

• urakoitsijan toiminta poikkeaa huomattavasti laadunhallintajärjestel-
mässä esitetyistä toimintatavoista

• urakoitsijan teknilliset työsuunnitelmat ja/tai laatusuunnitelmat ovat
jatkuvasti myöhässä tai niissä on toistuvia puutteita, urakoitsijan
työnaikainen laadunohjaus ei toimi; samat virheet toistuvat tai työs-
sä havaitaan teknisesti tai työ- ja liikenneturvallisuuden kannalta
vakavia virheitä tai puutteita

• urakoitsija käyttää aliurakoitsijoita, joiden laadunvarmistus ei ole
Tiehallinnon edellyttämällä tasolla

• urakoitsija antaa laaturaporteissaan tahallisesti virheellisiä tietoja tai
salaa tietoja syntyneistä virheistä ja puutteista

• urakoitsijan laadunhallintajärjestelmän toiminnassa on muita vaka-
via puutteita, joita urakoitsija tilaajan huomautuksista huolimatta ei
ole korjannut.

Lievät puutteet voidaan todeta poistuneiksi tilaajan työmaalla tekemissä
tarkastuksissa. Jos lieviä puutteita ei korjata tai ne toistuvat, ne muuttuvat
vakaviksi.

Jos urakoitsija ei ole poistanut laadunhallintajärjestelmässään tai sen toi-
minnassa todettuja vakavia puutteita sovitun määräajan kuluessa, vakavat
puutteet toistuvat tai toiminnassa ilmenee jokin törkeä laiminlyönti tai huo-
limattomuus, siltojen laaturyhmä voi esittää laatutoimikunnalle urakoitsijan
luokituksen alentamista tai urakoitsijan poistamista siltaurakoitsijoiden luet-
telosta toistaiseksi. Luokituksen alentamisesta ja luettelosta poistamisesta
ilmoitetaan kyseiselle urakoitsijalle.
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Urakoitsija voi hakea luokituksensa nostamista tai pyrkiä uudelleen mu-
kaan Tiehallinnon siltojen rakentamiseen pyytämällä siltojen laaturyhmältä
tekemiensä korjaavien toimenpiteiden tai korjatun laatujärjestelmänsä tar-
kastusta aikaisintaan 6 kuukauden kuluttua yrityksensä luokituksen alen-
tamisesta tai poistamisesta hyväksyttyjen toimittajien luettelosta.

8. SILTAURAKOITSIJOIDEN LUETTELO JA URAKOISTA SAATU
               PALAUTE

Siltojen laaturyhmä ylläpitää eri luokkiin hyväksyttyjen siltaurakoitsijoiden
ja tärkeimpien aliurakoitsijoiden luetteloa. Ajan tasalla oleva luettelo hy-
väksytyistä siltaurakoitsijoista ja aliurakoitsijoista on siltayksikön ko-
tisivuilla internetissä osoitteessa www.tiehallinto.fi/sillat. Jos urakoitsijalla
ei ole internetiä, luettelo lähetetään pyydettäessä.

Tiepiirit arvioivat yhdessä urakan valvojien kanssa valmistuneet siltaurakat
tarkoitukseen kehitetyn arviointilomakkeen avulla. Kertynyt palaute toimi-
tetaan siltojen laaturyhmälle, joka käsittelee ja esittelee sen Tiehallinnon
laatutoimikunnalle. Toimikunta lähettää siitä vuosittain yhteenvedon tiepii-
reille ja urakoitsijoille. Lisäksi tiepiireille lähetetään tiedoksi laaturyhmän ja
laatutoimikunnan urakoitsijoille antamat kirjalliset huomautukset ja urakoit-
sijoiden niihin antamat vastaukset.

9. URAKOITSIJOIDEN LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMIEN SEURANTA-
    ARVIOINNIT

Urakoitsijoiden laadunhallintajärjestelmien kehittämisen ja ylläpidon seu-
rantaa varten siltojen laaturyhmä tekee laatujärjestelmien toimivuuden
seuranta-arviointeja käynnissä olevien siltaurakoiden yhteydessä. Tarkas-
tusväli on enintään kaksi vuotta. Ellei yrityksellä kahden vuoden aikana ole
ollut Tiehallinnon siltaurakkaa, tehdään tarkastus seuraavan Tiehallinnon
siltaurakan yhteydessä. Tarkastusraportit käsitellään siltojen laaturyhmän
ja Tiehallinnon laatutoimikunnan kokouksissa ja yhteenveto niistä toimite-
taan vuosittain muun palautteen yhteydessä tiepiireille ja urakoitsijoille.

Määräaikaistarkastusten tekemisen helpottamiseksi tiepiirit lähettävät
aloitusilmoituksen alkavista sillanrakennus- ja -korjausurakoista siltojen
laaturyhmälle.

10. URAKOITSIJOIDEN LUOKITUSTEN TARKISTUKSET

Laatutoimikunta tarkistaa tarvittaessa siltaurakoitsijoiden luokituksen joko
ylös- tai alaspäin siltojen laaturyhmän esityksestä. Luokituksen tarkistuk-
siin vaikuttavat mm. seuraavat asiat:

• urakoitsijan suorituskyvyssä tapahtuneet muutokset
• urakoitsijan laadunhallintajärjestelmän määräaikaistarkastusten tu-

lokset
• valmistuneista siltaurakoista saatu palaute
• urakoitsijalle mahdollisesti osoitetut kirjalliset huomautukset
• urakoitsijan Tiehallinnolle toteuttamien siltaurakoiden vuosittainen

määrä ja myös muille rakennuttajille tehtyjen siltojen tai niihin ver-
rattavien rakenteiden määrä.
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Siltaurakoitsija poistetaan hyväksyttyjen siltaurakoitsijoiden luettelosta ellei
urakoitsija ole kolmeen vuoteen rakentanut tai korjannut siltoja tai vaati-
vuudeltaan niihin verrattavia rakenteita tai ellei urakoitsija enää toimi lain-
kaan silta-alalla.

Luokituksen tarkistuksia voidaan tehdä vuosittain kertyneen palautetiedon
perusteella ja tarvittaessa myös muulloin. Tarkistukset ilmoitetaan kyseisil-
le urakoitsijoille.

 11. URAKOITSIJOIDEN LAATU- JA REFERENSSIPISTEYTYS

Siltaurakoitsijoiden laatu- ja referenssipisteet lasketaan urakoitsijan toteut-
tamista sillanrakennus- ja -korjaustöistä sekä muista vastaavista töistä jäl-
jempänä esitetyllä tavalla.

Siltaurakoitsijoiden laatupisteet lasketaan keskiarvona palautearviointien
sekä seuranta-arviointien yritys- ja työmaakohtaisista pisteistä ja perityistä
arvonvähennyksistä. Kolmen ensiksi mainitun arvosteluperuste on se, että
85 % maksimipisteistä antaa 10 p ja 55 % maksimipisteistä 0 p. Arvonvä-
hennyksistä 0 % antaa 10 p ja 0,5 % 0 p. Väliarvot interpoloidaan suora-
viivaisesti.

Siltaurakoitsijoiden referenssipisteet lasketaan joko Tiehallinnolle teh-
dyistä siltaurakoista, muista eri rakennuttajille tehdyistä siltatöistä tai
muista siltoihin verrattavista töistä. Tarkasteluajanjakso on viimeisten vii-
den vuoden aikana valmistuneet tai käynnissä olevat työt. Referensseissä
arvioidaan erikseen töiden yhteismäärä ja vaativuus.

Referenssipistelukua laskettaessa töiden yhteismäärän painoarvo on 1 ja
vaativuuden 2. Töiden määrästä saa 10 pistettä, kun Tiehallinnolle tehty-
jen siltaurakoiden yhteismäärä on tarkasteltavana ajanjaksona vähintään
25 milj.€, muiden siltaurakoiden määrä vähintään 17 milj.€ tai muiden sil-
toihin verrattavien töiden määrä vähintään 8,5 milj.€. Vinoköysi- ja riip-
pusiltojen vaativuuspisteet ovat 9-10 p, pienten alikulku- ja putkisiltojen ja
rumpujen 1-2 p ja muiden siltä väliltä. Muiden kuin siltatöiden vaativuus
arvioidaan erikseen. Em. perustein kustakin kolmesta ryhmästä lasketaan
referenssipisteet erikseen, kuitenkin siten, että Tiehallinnon siltaurakoiden
pisteet otetaan sellaisenaan, muille rakennuttajille tehtyjen siltaurakoiden
0,8-kertaisena ja muiden siltoihin verrattavien töiden 0,5-kertaisena. Em.
perustein lasketusta kolmesta luvusta suurin otetaan urakoitsijan refe-
renssipisteluvuksi.

Kaikki Tiehallinnon siltaurakat on teetetty laatuvastuuperiaatteella vuoden
2000 alusta lähtien. Samalla on luovuttu nimityksestä LVR-siltaurakka.
Tätä referenssipisteytystä käytetään ohjeellisena vain ryhmiin 1-2 kuulu-
ville siltaurakoitsijoille. Muihin ryhmiin kuuluvien siltaurakoitsijoiden refe-
renssipisteytys harkitaan tapauskohtaisesti erikseen.

Vuosittain laskettuja laatu- ja referenssipisteitä käytetään soveltaen hy-
väksi urakoitsijoiden esivalinnassa ja silta- tai siltoja sisältävien tieraken-
nusurakkatarjousten vertailussa tarjouspyynnössä tarkemmin esitetyllä ta-
valla.
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SILLANRAKENNUS- JA KORJAUSTÖIDEN ALIURAKOITSIJOIDEN LAADUN-
VARMISTUKSELLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET TIEHALLINNON SILTOJEN
URAKOINNISSA

 A   1 Teräsrakenteiden valmistajat ja asentajat
                              Vaativat terässiltojen kantavat rakenteet

• Tiehallinnon hyväksymä laadunhallintajärjestelmä ja lisäksi valmistuksen
tulee kuulua SFS-Sertifiointi Oy:n tarkastuksen piiriin siten, että yrityksellä
on SFS-tarkastusmerkin käyttöoikeus. Tiehallinto keskittyy laadunhallinta-
järjestelmän tarkastuksessa siltatuotantoon liittyviin erityiskysymyksiin.

            Pienet teräsrakenteiden korjaustyöt ja uusien terässiltojen sekundäärirakenteet
• Tiehallinnon hyväksymä laadunvarmistusmenettely.

B   1 Teräsrakenteiden pintakäsittelyurakoitsijat
      2 Kaivinpaalu-urakoitsijat (sis. myös Franki-paalut)
      3 Jännittämistöiden urakoitsijat
      4 Teräsbetonisten lyöntipaalujen valmistajat
      5 Betonisten siltaelementtien valmistajat

• Tiehallinnon hyväksymä laadunhallintajärjestelmä (lyöntipaalujen ja silta-
elementtien valmistuksen tulee lisäksi kuulua SFS-Sertifionti Oy:n tarkas-
tuksen piiriin)

C   1 Betonin valmistajat
• valmistuksen tulee kuulua SFS-Sertifiointi Oy:n tarkastuksen piiriin
• betonin valmistajalta edellytetään lisäksi, että sillä on tietoa ja valmiuksia

silloissa käytettävien betonien ja erityisesti pakkasenkestävän siltabetonin
(P-lukubetonin) valmistukseen

 D   1 Eristystöiden tekijät
      2 Kaiteiden valmistajat ja asentajat
      3 Teräsputkisiltojen valmistajat ja toimittajat

• urakoitsijoiden tai toimittajien kirjallisen laadunvarmistusmenettelyn kuvauk-
sen ja sen mukaisen toiminnan tarkastuksen perusteella Tiehallinnon toi-
mesta hyväksytty laadunvarmistusmenettely

E  1 Lyöntipaalutus- ja teräsputkipaalutustöiden tekijät
2 Porapaalutustöiden tekijät    
3 Teline- ja muottitöiden tekijät

     4 Raudoitteiden valmistajat ja asentajat
     5 Betonointitöiden tekijät
     6 Laakereiden ja liikuntasaumalaitteiden asentajat
     7 Kuuma- ja ruiskusinkitsijät

• Tiehallinnon hyväksymä laadunvarmistusmenettely. Menettely voi sisältyä
myös Tiehallinnon hyväksymään pääurakoitsijan laadunhallintajärjestel-
mään

Tiehallinnon hyväksymä laadunvarmistusmenettely tarkoittaa sillanrakennustöiden
yleisten laatuvaatimusten (SYL) ja niitä täydentävien ohjeiden mukaista teknisten
työsuunnitelmien ja laatusuunnitelmien laatimista sekä niiden mukaan tapahtuvaa
laadunvalvontaa ja -ohjausta sekä kelpoisuuden osoittamista ja laaturaportointia.


