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ALKUSANAT

Tiesuunnitelman laatimisen lähtökohtana on yleensä hyväksytty yleissuun-
nitelma tai tarkkuustasoltaan vastaava suunnitelma. Toimenpiteiltään vähäi-
sissä hankkeissa on tiesuunnitelman laatimisen lähtökohtana usein tarvesel-
vitys tai toimenpideselvitys päätöksineen.

Tiesuunnitelmalla hanke kuvataan yksityiskohtaisesti ja suunnitelman tulee
palvella hankkeen sekä suunnittelu- että käsittelyvaihetta. Hyväksytyllä tie-
suunnitelmalla asetetaan lähtökohdat ja rajaukset rakennussuunnitelman
laatimiselle ja rakentamiselle.

Nämä ”Tiensuunnittelun laatujärjestelmä, Tiesuunnitelma, Toimintaohjeet”
korvaavat vuonna 1994 laaditut aikaisemmat tiesuunnitelman laatimista kos-
kevat toimintaohjeet. Toimintaohjeiden jäsentelyssä on otettu huomioon
yleissuunnitelman laatimisen toimintaohjeiden jäsentely ja tiesuunnitelman
sisällöstä ja esitystavasta laaditussa ohjeessa esitetty asiakirjojen jäsentely.

Yhdistetyn tie- ja rakennussuunnitelman laatimisessa noudatetaan näitä tie-
suunnitelman laatimisen toimintaohjeita täydennettynä rakennussuunnitel-
man toimintaohjeiden tehtävillä ja tarvittavilla laadunvarmistuksilla.

Merkittävimmät muutokset aikaisempaan ohjeeseen verrattuna ovat mm.:

•  Lähtötietojen ja suunnittelukohteen analysointia ennen suunnittelun
aloittamista on merkittävästi korostettu.

•  Ympäristöön kohdistuvat vaikutukset sekä liikenneturvallisuus ovat
selvästi aikaisempaa enemmän esillä.

•  Laadunvarmistus on kohdistettu keskeisimpiin tehtäviin ja laadunvar-
mistuskortteja ei ole sisällytetty ohjeisiin.

Toimintaohjeiden tarkistustyötä on ohjannut työryhmä, johon ovat kuuluneet:

Matti Hämäläinen Keskushallinto, puheenjohtaja
Mervi Karhula Keskushallinto
Hannu Utti Keskushallinto
Hannu Korhonen Savo-Karjalan tiepiiri
Vesa Matturi Oulun tiepiiri
Hannu Hilli YS-Yhdyskunta Oy

Toimintaohjeet on laadittu Tielaitoksen konsultoinnin Länsi-Suomen yksikös-
sä, jossa työhön ovat osallistuneet:

Jorma Penijärvi Rakenteet ja käyttö ja Tilaajan menettelyt
Ari Vandell Yleissuunnitelma
Jouni Lehtomaa Tiesuunnitelma
Kirsti Mustalahti Ympäristöasiat
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TS 00 TIESUUNNITELMAN LAATIMINEN

PÄÄMÄÄRÄT

Hyväksytyllä, lainvoimaisella tiesuunnitelmalla voidaan tiealue ottaa haltuun,
antaa tiepäätös ja ryhtyä tien rakentamiseen.

Tiesuunnitelman tulee täyttää seuraavat vaatimukset:

•  Suunnitelman on täytettävä tielain vaatimukset.

•  Suunnitelman tulee palvella sekä suunnittelun että käsittelyn aikaista
vuoropuhelua.

•  Suunnitelmalle on saatava yleinen hyväksyttävyys.

•  Suunnitelman tulee tarjota hyvät lähtökohdat jatkosuunnittelulle ja
sisältää riittävän täsmälliset tuotevaatimukset.

Tiesuunnitelman laatiminen perustuu yleensä hyväksyttyyn yleissuunnitel-
maan. Hankkeissa, joissa toimenpiteiden vaikutukset ovat vähäiset ja yleis-
suunnitelmaa ei laadita, on tiesuunnitelman laatimisen lähtökohtana tar-
veselvitys tai toimenpideselvitys päätöksineen.

LAADUNVARMISTUS

Suunnittelutyön laadunvarmistus tapahtuu pääosin tekemällä suunnittelutyö
konsultin toiminta-/laatujärjestelmissä kuvatulla tavalla.

Toimintaohjeiden laadunvarmistustoimenpiteiden tekemisestä vastaa kon-
sultti. Hankkeen tarjous- ja suunnitteluvaiheessa määritetään menettelyt
osatehtävien laadunvarmistuksien toteamiseksi.

Määrittelyt voidaan tehdä seuraavissa vaiheissa:

•  Tilaaja ilmoittaa tarjouspyynnössä hankekohtaiset laatuvaatimukset ja
niiden käsittelytavat.

•  Konsultti ilmoittaa yhteisesti käsiteltävät laadunvarmistuskohdat tarjo-
uksen projektisuunnitelmassa.

•  Tilaaja ja konsultti sopivat yhdessä laadunvarmistuksen menettelyta-
voista ennen suunnittelutyön aloittamista.

Tiesuunnitelman laatimisessa noudatetaan seuraavia keskeisimpiä toimin-
taan liittyviä ohjeita:

•  Suunnittelijoiden asiantuntemus tulee vastata tehtävän edellyttämää
asiantuntemusta ja ammattitaitoa.

•  Hankkeen taustatietoja tulee hankkia mm. keskustelemalla hank-
keesta edellisen suunnitteluvaiheen vastuuhenkilöiden kanssa.

•  Päätöksentekoa varten tehdään riittävän tarkat vaihtoehtojen tarkas-
telut ja vertailut.

•  Suunnitteluhankkeen etenemistä projektisuunnitelman mukaisesti
seurataan aktiivisesti ja poikkeamiin, muutoksiin ja palautteisiin rea-
goidaan välittömästi.
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•  Suunnittelija tarkastaa asiakirjat asiakkaalle luovuttamista  (itselle luo-
vutus).
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TS 10 VUOROPUHELU

YLEISTÄ

Tiesuunnitelmalla kuvataan hanke yksityiskohtaisesti ja suunnitelman laati-
misen yhteydessä tapahtuvalla vuoropuhelulla varmistetaan asianosaisten
oikeusturva.

Vuoropuheluun sisältyy sidosryhmien ja muiden asianosaisten selvittäminen
ja vuoropuhelun järjestäminen.  Tavoitteena on sidosryhmien osallistuminen
hankkeen ehtojen ja tavoitteiden määrittelyyn sekä hankkeen suunnittelu- ja
päätöksentekoprosessiin.

Erittäin tärkeä osallistujaryhmä vuoropuheluun ovat kiinteistöjen omistajat,
joita hankkeen toteuttamisen vaikutukset koskevat. Heidän osallistumisensa
suunnitteluun tapahtuu pääsääntöisesti yleisötilaisuuksissa ja kahdenkeski-
sin neuvotteluin.

TEHTÄVÄT

TS 11 Vuoropuhelun suunnittelu

•  Kartoitetaan hankkeen suunnitteluun osallistuvat sidosryhmät ja muut
tahot, joiden etuihin ja oikeuksiin tiesuunnitelma vaikuttaa.

•  Kutsutaan sidosryhmät osallistumaan suunnitelman laatimiseen.

•  Tarkennetaan vuoropuhelusuunnitelmaa, jossa on vähintään esitetty:

•  kuulutukset suunnittelun aloittamisesta ja maastotutkimusten te-
kemisestä

•  tilaisuus mielipiteen esittämiseen (esittelytilaisuus / kahdenkes-
kinen neuvottelu)

•  suunnittelun aikana hankittavat lausunnot.

•  Täydennetään vuoropuhelusuunnitelmaa lisäksi:

•  lehdistötiedotteilla

•  maanomistajatiedotteilla

•  yleisötilaisuuksilla

•  esittelyillä päätöksentekoelimille

•  muulla viestinnällä (Internet, oma julkaisu).

•  Tarkennetaan vuoropuhelussa esitetyt toimintatavat kaikille sidosryh-
mille ja asianosaisille.

•  Tiedotetaan ulkopaikkakunnilla asuville asianosaisille suunnittelusta.

TS 12 Vuoropuhelun hoito ja dokumentointi

•  Laaditaan tarvittavat esittelymateriaalit sekä tilaisuuksiin että Interne-
tiin.
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•  Hankitaan, kirjataan ja dokumentoidaan sidosryhmien, kiinteistöomis-
tajien ja yleisön mielipiteet ja arvioidaan mielipiteiden vaikutus suun-
nitelmaan.

•  Laaditaan tarvittaessa vastineet lausuntoihin, muistutuksiin ja muihin
kirjallisiin palautteisiin.

LAADUNVARMISTUS

•  On hoidettu tielainmukaiset kuulutukset sekä pidetty yleisötilaisuudet
tai on järjestetty erilliset neuvottelut.

•  Yleisötilaisuudet ja sidosryhmäneuvottelut sovitetaan suunnittelun
vaiheistukseen siten, että saatavat palautteet ja kommentoinnit voi-
daan hankkeen suunnittelussa ottaa mahdollisimman hyvin huomioon.

•  On varmistettu asianosaisille riittävät vaikutusmahdollisuudet yleisöti-
laisuudessa tai erillisessä neuvottelussa.

TULOKSET

•  mahdollisimman hyvä yhteisymmärrys ja hyväksyttävyys hankkeen
sisällöstä ja vaikutuksista tiehallinnon, kuntien, muiden sidosryhmien
ja asianosaisten kesken

•  vuoropuhelusuunnitelma liitetty osaksi projektisuunnitelmaa

•  yhteydenotot ja niiden asiat kirjattu hankepäiväkirjaan.

DOKUMENTOINTI

•  yhteyshenkilöluettelo

•  sidosryhmien, kiinteistöomistajien ja yleisön mielipiteet ja kannanotot
ja sekä niihin laaditut palautteet.

VIITTEITÄ

Vuoropuheluopas, TIEL 3200461

Tiehankkeiden suunnittelu, suunnitteluprosessi, TIEL 2110008

Tiehankkeiden suunnitelmien käsittely, TIEL 2110011-99
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TS 20 LÄHTÖTIETOJEN HANKINTA

YLEISTÄ

Hankinnalla tarkoitetaan konsultin tekemää lähtötietojen hankintaa.

Tilaajan toimittaman materiaalin osalta konsultti tarkistaa materiaalin riittä-
vyyden ja luotettavuuden. Tilaajan toimittamaa materiaalia ovat yleensä
edellisen suunnitteluvaiheen suunnitelmat suunnitteluaineistoineen, maas-
tomalli, maaperätutkimustulokset ja karttamateriaali sekä nykyiset toteutu-
neet suunnitelmat ja olemassa oleva rekisteritieto.

Konsultti hankkii kaiken sen lähtötiedon, millä on vaikutusta suunnitelman
sisältöön ja esitettäviin toimenpiteisiin. Hankintalähteitä ovat kunnat ja eri
sidosryhmät. Lisäksi konsultti tekee suunnittelukohteen maastoinventoinnit
kohteen ja suunnitteluvaiheen edellyttämässä laajuudessa ja tarkkuudessa.

TEHTÄVÄT

TS 21 Mittaukset, maaperätutkimukset, kartat ja kiinteistötiedot

•  Siirretään maastomalli, maaperätutkimukset, kartat ja kiinteistötiedot
rajatietoineen suunnittelutietokantaan.

•  Tutkitaan maastomallin, maaperätutkimusten. karttamateriaalin ja
kiinteistötietojen riittävyys ja luotettavuus suunnittelua varten.

•  Ohjelmoidaan täydentävät mittaukset ja maaperätutkimukset.

•  Tehdään täydentävät mittaukset ja maaperätutkimukset, mikäli niiden
suorittaminen kuuluu toimeksiantoon.

•  Siirretään täydennysmittausten ja maaperätutkimusten tulokset suun-
nittelutietokantaan.

•  Tutkitaan aikaisemman suunnitteluvaiheen suunnitelman ja suunnit-
teluaineiston riittävyys ja luotettavuus suunnittelua ja lisätietojen han-
kintaa varten.

TS 22 Muiden lähtötietojen hankinta

•  Hankitaan ja käsitellään

•  muut aikaisemmin toteutetut ja toteutumattomat suunnitelmat

•  liikenne-ennusteet sekä tarvittavat liittymien liikennevirrat tai
toimivuustarkastelut

•  erikoiskuljetusten reitit

•  väylien ja rakenteiden kuntotiedot

•  peltojen kuivatustiedot, ympäröivän alueen kuivatustarpeet

•  johto- ja laitetiedot (omistajat, luvat ja sopimukset)

•  Hankitaan kunnasta vahvistetut, vireillä olevat ja lähiaikoina vireille
tulevat maankäyttösuunnitelmat päätöksineen ja muut maankäyttöön
liittyvät päätökset.
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•  Hankitaan hanketta koskevat ympäristölliset lähtötiedot (pohjavesialu-
eet, Natura-alueet ja luonnonsuojelualueet numeerisena) ja mahdolli-
nen hanketta koskeva YVA-selostus.

•  Tarkennetaan liikenneonnettomuustiedot ja selvitetään edellisen
suunnitteluvaiheen liikenneturvallisuuden tavoitteet ja vaatimukset.

•  Tarkennetaan tarvittaessa edellisen suunnitteluvaiheen yhteydessä
laadittuja ympäristöselvityksiä.

•  Selvitetään lähtöaineiston riittävyys ja lisätietojen tarve sekä hankitaan
tarvittavat lisätiedot.

TS 23 Suunnittelualueen inventointi

•  Inventoidaan maisema ja tietila.

•  Inventoidaan luonnonympäristö (eloton ja elollinen luonto) ja raken-
nettu ympäristö.

•  Selvitetään eläinten kulkureitit (mm. hirvireitit).

•  Selvitetään suunnittelualueen rakennukset ja rakennelmat sekä niiden
kunto ja merkitys suunnitelmaan.

•  Arvioidaan kasvillisuuden kunto ja merkitys.

•  Selvitetään kevyen liikenteen kulkureitit.

•  Selvitetään linja-autoreitit ja linja-autopysäkit.

•  Selvitetään liikenneturvallisuuden ongelmakohdat.

•  Tehdään tarvittaessa koulureittitutkimukset.

•  Arvioidaan tierakenteiden, kuivatusrakenteiden, valaistuksen ja opas-
tuksen kunto.

•  Selvitetään ulkoilu-, moottorikelkkailu yms. reitit.

LAADUNVARMISTUS

•  Maastomallin ja maaperätutkimusten riittävyys ja luotettavuus on to-
dettu.

•  Muiden lähtötietojen riittävyys ja luotettavuus on arvioitu ja lisätietojen
hankkimisesta on sovittu.

TULOKSET

•  Suunnittelutietokanta sisältää kaikki tarvittavat mittaus- ja maaperätut-
kimukset, kiinteistötiedot rajatietoineen sekä johto- ja laitetiedot.

•  Suunnittelualueen inventointi esitetään pohjakartoilla.

•  Muut lähtötiedot on käsitelty siten, että niiden analysointi voidaan teh-
dä

•  Hankittu lähtöaineisto liitetään osaksi suunnitteluaineistoa

DOKUMENTOINTI

•  lähtöaineistoluettelo
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•  lähtöaineiston esitysmateriaali.

VIITTEITÄ

Ympäristötiedot ja tietolähteet tiensuunnittelussa, TIEL 2150002-98

Tiehankkeiden ympäristövaikutusten arviointi, TIEL 2150007-97

Tiehankkeiden ja tienpidon toimien ympäristövaikutusten selvittäminen,

TIEL 2150009

Tiesuunnitelman pohjatutkimukset, TIEL 2180003 1998

Tieleikkausten pohjatutkimukset, TIEL 3200354 79/1995

Teiden pehmeikkötutkimukset, TIEL 3200520 28/1998

Siltojen pohjatutkimukset, TIEL 3200537 1999

Suomen Geoteknisen Yhdistyksen kairausoppaat I-V

Tietoimituksen tuotteiden laatuvaatimukset ja prosessikuvaukset, TIEL
21100-99
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TS 30 LÄHTÖTIETOJEN ANALYSOINTI

YLEISTÄ

Lähtötietojen analysoinnilla luodaan perusta varsinaisen tiesuunnitelman
laatimiselle. Analysoinnilla varmistetaan, että suunnitelmaan sisällytettävät
toimenpiteet ovat suunnitteluhetken tietojen perusteella mahdollisimman
ajantasaiset ja tarkoituksenmukaiset.

Analysoinnissa ja sen perusteella tehtävissä johtopäätöksissä kiinnitetään
erityistä huomiota eri kulkumuotojen liikenneturvallisuuteen ja hankkeen
ympäristöseikkoihin.

TEHTÄVÄT

TS 31 Suunnittelualueen analysointi

•  Arvioidaan luonnonympäristön ja rakennetun ympäristön tila.

•  Selvitetään suojelualueet ja ympäristön kannalta merkittävät näkymät
ja maamerkit.

•  Tarkennetaan tarvittaessa edellisessä suunnitteluvaiheessa tehtyjä
ympäristövaikutusten arviointeja.

•  Arvioidaan kaavan toteutuneisuus, toteutumattoman kaavan vaikutus
toteutuessaan sekä kaavojen muutostarpeet.

•  Arvioidaan kevyen liikenteen, joukkoliikenteen ja muiden liikenne-
muotojen liikennöintiolosuhteet ja kehittämistarpeet.

•  Arvioidaan liikenneturvallisuuteen vaikuttavat tekijät.

•  Selvitetään säilytettävät ja hyödynnettävät rakenteet.

TS 32 Hankkeen ehdot ja tavoitteet

•  Selvitetään YVA-menettelyn vaikutus hankkeen sisältöön.

•  Selvitetään ne liikenteelliset, liikenneturvallisuuteen liittyvät, ympäris-
tölliset ja taloudelliset ehdot, jotka hankkeen tulee täyttää, jotta se olisi
hyväksyttävissä.

•  Määritetään hankkeen liikenteelliset, liikenneturvallisuus-, ympäristölli-
set ja taloudelliset tavoitteet.

TS 33 Tiesuunnitelmaan sisällytettävien toimenpiteiden määrit-
tely

•  Varmistetaan  tiehallinnon ja kunnan mielipiteet hankkeen tarkista-
mistarpeesta.

•  Arvioidaan eri kulkumuotojen verkkojen ajantasaisuus ja tehdään tar-
vittavat tarkistukset.

•  Laaditaan ehdotus eri kulkumuotojen mitoitusperusteista ja perusrat-
kaisuista.

•  Arvioidaan hankkeen laajuus ja määritetään tiesuunnitelmaan sisälly-
tettävät toimenpiteet tiesuunnitelman laatimisen perusteeksi.
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•  Arvioidaan hankkeen kustannustason oikeellisuus ja alustava kustan-
nusjako.

•  Tiedostetaan tieverkon hallinnolliset muutostarpeet (myös maankäy-
töstä johtuvat).

•  Selvitetään edellisen suunnitteluvaiheen ratkaisujen tarkistustarpeet.

•  Tarvittaessa päivitetään hankekortti.

LAADUNVARMISTUS

•  Suunnittelualueen analyysit ja johtopäätökset on laadittu havainnolli-
sesti ja ne on käsitelty hankeryhmässä jatkosuunnittelun pohjaksi.

•  Arvioidaan toimenpiteiden riittävyys liikenneturvallisuuden parantami-
seksi.

•  Arvioidaan alustavasti toimenpiteiden merkittävimmät vaikutukset.

•  Tilaaja on päättänyt tiesuunnitelmaan sisällytettävistä toimenpiteistä.

TULOKSET

Kaikki lähtötietojen analysointimateriaalit lajitellaan, kansioidaan ja luovute-
taan tilaajalle tarvittavilta osin osana suunnitteluaineistoa.

DOKUMENTOINTI

•  hankekortti

•  Tarvittaessa laaditaan erillinen selvitys, jossa on esitetty mm seuraa-
vat seikat:

•  hankkeen liikenteelliset, liikenneturvallisuus-, ympäristölliset ja
taloudelliset ehdot ja tavoitteet

•  hankeen toimenpiteet ja alustavat vaikutukset eriteltynä

•  hankkeen alustavat kustannusarvio ja kustannusjako.
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TS 40 GEOMETRINEN SUUNNITTELU

YLEISTÄ

Suunnittelun lähtökohtana on tarkistetut eri kulkumuotojen verkot sekä ai-
kaisemmassa suunnitelmassa esitetyt väylien vaaka- ja pystygeometriat.

Suunnitteluun vaikuttavat mm. alueen maankäyttö, pohjaolosuhteet, ympä-
ristö, sillat, massatalous sekä eri kulkumuotojen liikenneturvallisuus.

TEHTÄVÄT

TS 41 Tiet ja väylät

•  Selvitetään suuntaukseen vaikuttavat ympäristölliset tekijät.

•  Selvitetään erikoiskuljetusten reittien vaikutukset.

•  Selvitetään vaihtoehtoiset suuntausratkaisut.

•  Suunnitellaan väylien vaihtoehtoiset linjaukset ja tasaukset ja selvite-
tään niiden massataloudet.

•  Tehdään vaihtoehtojen vertailu ja valitaan suuntaukset jatkosuunnit-
telun pohjaksi.

•  Määritetään väylien mitoitusnopeudet.

•  Viimeistellään linjaukset ja tasaukset.

•  Selvitetään pysäköintiratkaisut taajamissa.

TS 42 Tasoliittymät ja tiehen liittyvät alueet

•  Määritetään liittymäkohtaiset mitoitusajoneuvot.

•  Määritetään liikennevirtojen perusteella tasoliittymien tarve ja tyyppi ja
tehdään tarvittavat toimivuustarkastelut.

•  Suunnitellaan tasoliittymien geometria.

•  Suunnitellaan linja-autopysäkit ja kevyen liikenteen yhteydet.

•  Tarkistetaan liittymien mitoituksen riittävyys ajouramalleilla.

•  Suunnitellaan yksityistieliittymät ja yksityistiejärjestelyt.

•  Suunnitellaan levähdys- ja pysäköimisalueet.

TS 43 Sillat

•  Määritetään sillan liikennetekniset mitat sillansuunnittelua varten.

LAADUNVARMISTUS

•  On tutkittu realistiset vaihtoehdot ja tehty tarvittavat vaihtoehtojen
vertailut.

•  Esitys suuntausten ja liittymien valinnoista perusteluineen on laadittu.
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•  Suuntausten ja liittymien liikenneturvallisuus kulkumuodoittain on arvi-
oitu

•  Suuntausten vaikutukset ympäristöön on arvioitu

TULOKSET

•  Geometrian suunnitteluperusteet, mitoitusnopeudet, tutkitut vaihtoeh-
dot ja valintaperustelut esitetään tiesuunnitelmaselostuksessa.

•  Kaikki geometriaan liittyvät selvitykset ja vertailut liitetään osaksi
suunnitteluaineistoa

DOKUMENTOINTI

Suunnittelutietokannassa kaikilla väylillä on vaaka- ja pystygeometria.

VIITTEITÄ

Yleiset tiet kaava-alueella TIEL 2120003 Sts-41/28.1.1992

Teiden suunnittelu KANSIO A, Tien suuntauksen ja liittymien suunnittelu,
Tienkäyttäjiä palvelevat alueet

Parannettavien pääteiden suuntaus TIEL 4000212

Pääväylät kaupunkialueilla TIEL 2130011

Taajamien keskustateiden suunnittelu TIEL 2110007

Kevyen liikenteen suunnittelu TIEL 2130016

Tien geometrian parantaminen TVH 722333

Tien sovittaminen maisemaan, ohje tiensuunnittelijoille TIEL 2110009

Tasoliittymät, suunnitteluperiaatteita ja esimerkkejä TVH 723844

Tasoliittymät - Turvasaarekkeella varustetun liittymän suunn. TIEL4000186

Tasoliittymät. suunnitteluohje, luonnos v. 2000

Kiertoliittymät TIEL 2130010

Moottoriteiden eritasoliittymät osa A TIEL 2130009

Moottoriteiden eritasoliittymät osa B TIEL 2130008

LIVASU 95, Liikennevalot TIEL 2130012

Pysäköimis- ja levähdysalueet, TIEL 2130015

Liikkumisen huomioon ottaminen pysäkkien suunnittelussa, TIEL 3200495
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TS 50 POIKKILEIKKAUSTEN SUUNNITTELU

YLEISTÄ

Poikkileikkausten suunnittelun lähtökohtia ovat väylien liikenneympäristö,
mitoitusnopeus, käytettävissä oleva tila  ja muut mitoitukseen vaikuttavat
tekijät sekä edellisessä suunnitteluvaiheessa esitetyt ratkaisut.

Suunnittelussa tulee ottaa huomioon myös liikenneturvallisuusseikat (lii-
kenteen erottelu, reunaympäristön pehmentäminen), pysäköintijärjestelyt,
ympäristön käsittely, kuivatus, massatalous, muut väyliin liittyvät rakenteet
ja laitteet sekä tarvittava lumitila ja kunnossapidon vaatimukset.

TEHTÄVÄT

•  Määritetään tai tarkistetaan väyläkohtaisesti poikkileikkausten suun-
nittelun lähtökohdat, joissa otetaan huomioon mm. väylien luokitus,
mitoitusnopeus, kulkumuotojakautuma ja liikenneympäristö.

•  Laaditaan väylien peruspoikkileikkaukset.

•  Suunnitellaan teiden eri poikkileikkaustyypit.

•  Tehdään alustavat paalukohtaiset poikkileikkaukset ja massalasken-
nat.

•  Määritetään tiealueen rajat ja rajapisteiden koordinaatit.

LAADUNVARMISTUS

•  Peruspoikkileikkausten valinta pohjautuu väyläkohtaisesti perusteltui-
hin esityksiin.

•  Poikkileikkausten suunnittelu on tehty siten, tiedot massalaskentaa ja
tiealueen määrittämistä varten ovat riittävät.

TULOKSET

•  Poikkileikkausten mitat ja valintaperustelut esitetään tiesuunnitelma-
selostuksessa ja piirustuksissa.

•  Massalaskennat esitetään osana suunnitteluaineistoa.

DOKUMENTOINTI

•  peruspoikkileikkauspiirustukset

•  alustavat paalukohtaiset poikkileikkaukset

•  numeeriset rajapistetiedot tiealueen määrittämistä varten (ohjeellinen
tietoimituskartta)

VIITTEITÄ

Teiden suunnittelu KANSIO A
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Pääväylät kaupunkialueilla, TIEL 2130011

Taajamien keskustateiden suunnittelu, TIEL 2110007

Kevyen liikenteen suunnittelu, TIEL 2130016

Maaston ja kallion muotoilu, TIEL 2110013

Lumitilan tarve meluesteiden, välikaistojen ym. kohdalla, Tietoa tiensuun-
nittelusta  2/1991

Tieympäristön pehmentämisen turvallisuusvaikutukset, Tietoa tiensuunnit-
telusta 8/1993

Tietoimituksen tuotteiden laatuvaatimukset ja prosessikuvaukset, TIEL
2110010-99
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TS 60 TIERAKENTEIDEN SUUNNITTELU

YLEISTÄ

Kaikille suunnitelmaan sisältyville väylille ja liikennettä palveleville alueille
mitoitetaan liikennemäärien, pohjamaaolosuhteiden, routimisolosuhteiden ja
käytettävissä olevien materiaalien perusteella kaikki tierakenteeseen kuulu-
vat rakennekerrokset vaihtoehtoineen. Suunnittelussa tulee ottaa myös
huomioon olemassa olevat rakenteet, purettavat rakenteet sekä niiden
hyötykäyttö.

TEHTÄVÄT

•  Sovitaan käytettävästä mitoitusmenetelmästä.

•  Määritetään väylien raskaan liikenteen määrät ajoneuvotyypeittäin
toteuttamisvuonna ja mitoitusvuonna mitoitusmenetelmän edellyttä-
mällä tavalla.

•  Arvioidaan maaperätutkimusten ja parantamishankkeissa kuntotieto-
jen riittävyys suunnittelua varten, tarvittaessa laaditaan lisätutkimus-
ohjelma ja tehdään tutkimukset.

•  Selvitetään alus- ja pengerrakenteen tiedot.

•  Määritetään kantavuus- ja routamitoitusperusteet.

•  Selvitetään käytettävien materiaalien tiedot.

•  Selvitetään käytettävissä olevat korvaavat materiaalit tietoineen.

•  Mitoitetaan väylien ja muiden liikenteelle tarkoitettujen alueiden vaih-
toehtoiset rakenteet.

•  Valitaan tiesuunnitelmaan teiden rakenteet.

LAADUNVARMISTUS

•  Tierakenteiden mitoitus perustuu väylä- ja aluekohtaisesti perusteltui-
hin luotettaviin laskelmiin ja muihin tarvittaviin tietoihin.

TULOKSET

Kaikille väylille on määritelty tiesuunnitelmavaiheen rakenteet paalukoh-
taisten poikkileikkausten ja massatalouden suunnittelua varten.

Päällysrakenneluokat esitetään tiesuunnitelmaselostuksessa ja alustavissa
tuotevaatimuksissa.

DOKUMENTOINTI

Erillinen selvitys rakenteista, rakennevaihtoehdoista ja rakennelaskelmista
liitetään suunnitteluaineistoon.
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VIITTEITÄ

Teiden suunnittelu KANSIO B Maaluokitukset, alusrakenne, päällysrakenne,
rakenteen poikkileikkaus, rakenteen parantaminen

Päällysteiden suunnittelu, TIEL 2140011 Htl-177/23.12.1997

Asfalttinormit 2000 PANK ry.
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TS 70 GEOTEKNINEN SUUNNITTELU

YLEISTÄ

Suunnittelu kohdistuu sekä rakennettavien ja parannettavien väylien että
rakenteiden pohjanvahvistuksiin. Suunnittelussa tulee ottaa erityisesti huo-
mioon ympäristön ja rakentamisen asettamat vaatimukset.

TEHTÄVÄT

•  Todetaan maaperätutkimusten ja nykyisten väylien kuntoinventointien
puutteet ja tehdään tarvittavat tutkimukset.

•  Arvioidaan alusrakenteen, leikkausten ja pengerten pohjanvahvistus-
tarpeet.

•  Laaditaan alustavat vaihtoehtoiset pohjanvahvistusratkaisut.

•  Selvitetään pohjanvahvistusvaihtoehtojen vaikutukset tie- ja siltatek-
niikkaan, tierakenteisiin, ympäristöön ja rakennuskustannuksiin.

•  Laaditaan perustamistapavaihtoehdot silloille, meluntorjuntarakenteille
ja kuivatusrakenteille.

•  Valitaan tiesuunnitelmaan sisällytettävät pohjanvahvistusmenetelmät
ja perustamistavat sekä tehdään tarvittavat mitoituslaskennat.

LAADUNVARMISTUS

Pohjanvahvistusten suunnitelmat laaditaan kohteittain siten, että voidaan
todeta niiden toteuttamiskelpoisuus, määrittää rakennuskustannukset sekä
ottaa pohjanvahvistuksien vaikutukset tiealueen määrittelyssä huomioon.

TULOKSET

•  Pohjanvahvistukset esitetään tiesuunnitelmaselostuksessa ja väylien
ja alueiden pituusleikkauksissa. Tarvittaessa laaditaan erillinen poh-
janvahvistusten suunnitelmakartta.

•  Suunnitelmakartoissa esitetään tiealuetta lisäävät pohjanvahvistus-
toimenpiteet.

DOKUMENTOINTI

•  Selvitys pohjanvahvistuksista vaihtoehtoineen ja mitoitusperusteineen
liitetään suunnitteluaineistoon.

VIITTEITÄ

Teiden pohjarakenteiden suunnitteluperusteita, luonnos 2000

Tiegeotekniikan yleiset mitoitusperusteet, TIEL 3200150-93

Geotekniset laskelmat, TIEL 2180002-96
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TS 80 KUIVATUKSEN SUUNNITTELU

YLEISTÄ

Kuivatussuunnittelun tarkastelualueena on koko hankkeen lähiympäristö.
Suunnittelun alussa hankkeelle laaditaan kuivatuksen yleissuunnitelma,
johon hankkeen yksityiskohtaisempi kuivatussuunnittelu perustetaan. Si-
vuojat, niskaojat ja muut kuivatusrakenteet suunnitellaan sillä tarkkuudella,
että niiden vaikutukset voidaan ottaa tiealueen määrittämisessä huomioon.

Suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota tarvittavien ympäristölupa-asiakir-
jojen laatimiseen, lausuntojen hankkimiseen sekä ympäristön kuivatuksessa
ja peltosalaojituksissa tapahtuviin muutoksiin.

Kuivatusrakenteiden rakentamisen kustannusjaosta ja omistuksesta teh-
dään esitys kustannusjakoneuvottelua varten. Tiealueen ulkopuolisten vesi-
en johtamisesta yleisen tien sadevesijohtoon valmistellaan sopimukset.

TEHTÄVÄT

TS 81 Pintakuivatus

•  Selvitetään suunnittelualueen nykyiset kuivatusrakenteet kuntotietoi-
neen.

•  Määritetään kuivatuksen suunnitteluperusteet.

•  Laaditaan aluekuivatuksen yleissuunnitelma.

•  Hankitaan tarvittavat rumpu- ja aukkolausunnot.

•  Suunnitellaan pintakuivatus rakenteineen ja laskuojineen.

•  Selvitetään uoman siirtotarpeet, suunnitellaan siirrot ja laaditaan tar-
vittavat ympäristölupa-asiakirjat.

TS 82 Syväkuivatus

•  Laaditaan luonnos syväkuivatuksen periaatteista (salaojat, sadevesi-
viemärit, sadevesipumppaamot).

•  Mitoitetaan tarvittavat johto-osat ja pumppaamot.

•  Suunnitellaan syväkuivatus rakenteineen.

•  Toimitetaan peltosalaojituksiin tarvittavien muutosten lähtötiedot Sala-
ojakeskukselle.

•  Tarkistetaan Salaojakeskukselta saadut alustavat suunnitelmat ja
kustannusarviot.

TS 83 Pohjavesien alentaminen

•  Selvitetään maaperätietojen perusteella pohjaveden alentamisen laa-
juus, määrä ja vaikutukset. Tarvittaessa tehdään koepumppaus.

•  Suunnitellaan alentamisen periaatteet.
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•  Laaditaan työnaikaisesta ja pysyvästä pohjaveden alentamisesta ja
alentamisen vaikutuksista erillinen selvitys.

•  Neuvotellaan ympäristökeskuksen kanssa ympäristölupatarpeesta.

TS 84 Pohjavesien suojaaminen

•  Selvitetään suojaustarve ja hankitaan lausunto suojausratkaisusta.

•  Laaditaan suojauksen suunnitelma vaihtoehtoineen.

•  Laaditaan suojauksesta ja sen vaikutuksista erillinen selvitys.

LAADUNVARMISTUS

•  Hankkeen suunnittelualueen kuivatuksen toimivuus on varmistettu.

•  On varmistettu, että pohjaveden alentamisen vaikutukset on otettu
huomioon suunnitelman toimenpiteissä ja vaikutukset ovat hyväksyt-
tävissä.

•  On varmistettu, että pohjaveden suojaamistoimenpiteet ovat vaati-
mukset täyttävät.

•  Tarvittavien ympäristölupien tarve on selvitetty.

TULOKSET

•  Tiesuunnitelmaselostuksessa esitetään tärkeimmät kuivatusrakenteet,
pohjaveden alentamiset ja suojaamiset.

•  Tiesuunnitelman suunnitelmakartassa ja pituusleikkauksessa esite-
tään uoman siirrot, laskuojat laskuoja-alueineen, rummut sekä sade-
vesijohdot ja pumppaamot laskujohtoineen ja -alueineen.

•  Pohjaveden suojaaminen esitetään suunnitelmakartoissa tai erillisissä
suojaussuunnitelmakartoissa sekä poikkileikkauksissa.

•  Tarvittaessa kootaan ympäristölupa-asiakirjat  lupamenettelyä varten.

•  Lausunnot liitetään tiesuunnitelmaan.

•  Laaditaan kustannusjako- ja omistusehdotus kustannusjakoneuvotte-
lua varten.

DOKUMENTOINTI

•  uomien, laskuojien ja laskujohtojen pituusleikkaukset

•  pohjaveden suojaamiseen liittyvät piirustukset

•  tarvittavat ympäristölupa-asiakirjat

Kuivatuksen yleissuunnitelma sekä kuivatukseen liittyvät selvitykset liitetään
osaksi suunnitteluaineistoa.

VIITTEITÄ

Teiden suunnittelu KANSIO B  Kuivatus  TIEL 2140005

Tien kuivatustarvikkeet, TIEL 2140006

Pellon kuivatus tien kohdalla (Tiel. selvityksiä 64/1993),TIEL 3200189
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Loivaluiskaisten teiden kuivatus Tietoa tiensuunnitteluun n:o 43/1999

Pohjaveden suojaus tien kohdalla. – Luonnos 8.5.2000, TIEL 2140001

Pohjaveden suojausrakenteet. – Luonnos 8.5.2000, TIEL 2210015
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TS 90 YMPÄRISTÖSUUNNITTELU

YLEISTÄ

Ympäristösuunnittelussa käsitellään  merkittävissä määrin tietilan estetiik-
kaa ja väylien arkkitehtuuria. Suunnittelu kohdistuu kasvillisuuden hoitoon ja
uusiin istutuksiin, massojen hyötykäyttöön mm. maaston ja pintojen muo-
toiluun ja meluntorjuntaan, pintamateriaaleihin sekä ympäristövalaistukseen.

 Tilataide ja erityiskohteet (esimerkiksi kiertoliittymien keskiosat) edellyttävät
yleensä erikoisasiantuntijoiden osallistumista suunnitteluun. Suunnittelussa
tulee erityisesti ottaa huomioon liikenneturvallisuuden vaatimukset.

TEHTÄVÄT

TS 91 Tieympäristö

•  Selvitetään ympäristösuunnittelun lähtökohdat.

•  Selvitetään ympäristösuunnitteluun vaikuttavat erityiskohteet tai –ta-
vat.

•  Määritetään ympäristön käsittelyn periaatteet.

•  Määritellään tieympäristön hoitotaso.

•  Laaditaan tieympäristösuunnitelma (kasvillisuuden hoito, istutukset,
muotoilut, tukimuurit, pintamateriaalit, reunatukimateriaalit).

•  Selvitetään rakentamisen ja hoidon kustannus- ja työrajat tiehallinnon
ja kunnan välillä kustannusjakoneuvottelua varten.

•  Selvitetään ympäristövalaistuksen tarve ja/tai mahdollisuus.

•  Laaditaan ehdotus ympäristövalaistukseksi.

TS 92 Melu

•  Selvitetään meluntorjuntatoimenpiteiden tarpeellisuus.

•  Laaditaan meluntorjuntavaihtoehdot ja tehdään tarvittavat melulas-
kennat.

•  Valitaan meluntorjuntatapa, laaditaan meluntorjunnan suunnitelmat
sekä todetaan vaikutukset (mm. asukkaisiin ja talouteen) sekä tilan-
tarve.

•  Määritetään meluntorjuntarakenteiden laatuvaatimukset.

•  Sovitaan meluntorjuntarakenteiden rakentamisen ja hoidon kustan-
nusjaosta.

LAADUNVARMISTUS

•  Hankkeen toimenpiteiden soveltuminen ympäristöönsä on varmistettu.

•  Ympäristön hoito- ja kustannusrajat muiden osapuolten kanssa on
määritetty.
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•  On varmistettu, että ympäristövaikutusten arviointi/selvittäminen on
otettu huomioon laadittavassa suunnitelmassa.

•  Todetaan, että haittojen vähentämistoimet ovat riittävät.

TULOKSET

•  Tieympäristön käsittelyperiaatteet ja toimenpiteet esitetään tiesuunni-
telmaselostuksessa. Suunnitelmakartoissa esitetään meluntorjunta-
toimenpiteet.

•  Tieympäristön suunnitelmakartoissa esitetään kaikki ympäristöön liit-
tyvät toimenpiteet (istutukset, hoidot, muotoilut, rakenteet).

•  Tarvittaessa istutukset, maastonmuotoilut ja meluntorjuntatoimenpi-
teet esitetään ympäristöleikkauksissa.

•  Meluselvitys liitetään osaksi tiesuunnitelmaa.

•  Havaintokuvilla esitetään teiden, siltojen ja meluntorjuntarakenteiden
ympäristösovitukset.

DOKUMENTOINTI

•  ympäristösuunnitelman piirustukset ja havaintokuvat

•  melulaskennat ja -mittaukset sekä meluntorjunnan hyöty-kustannus-
laskennat (liitetään suunnitteluaineistoon)

•  selvitys tieympäristön hoitotasosta (liitetään suunnitteluaineistoon).

VIITTEITÄ

Tie ja ympäristö, yleisohje tiehankkeiden suunnittelulle, TIEL 2150001

Vähemmän melua, opas tiesuunnittelijoille, TIEL 2150005

Liikenneympäristön hoito: Toimintalinjat ja laatuvaatimukset, TIEL 2230052

Vihertyöt tieympäristössä, TIEL 2150003-98

Viherhoito tieympäristössä, TIEL 2230055 2000

Tieympäristön viheralueiden luokitus- ja hoito-ohjeisto ,TVH 733989 1989

Tieympäristön kasvillisuus, TIEL 2110012 1996

Sillan ympäristösuunnittelu (Tielaitoksen ohjeita 1990), TIEL 703451

Teiden suunnittelu V 3. Meluesteet, TIEL 2140013
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TS 100 VALAISTUKSEN SUUNNITTELU

YLEISTÄ

Valaistuksen suunnittelussa laaditaan hankealueelle valaistuksen yleis-
suunnitelma, jossa on tarkasteltu koko alueelle valaistukseen kohdistuvia
toimenpiteitä. Tätä yleissuunnitelmaa tarkennetaan väylä- ja aluekohtaisella
valaistussuunnittelulla.

Suunnitelmassa otetaan huomioon liikenneturvallisuuden vaatimukset va-
laistuksen sijoittamisessa ja pylväiden toimintatavoissa.

Suunnittelun yhteydessä laaditaan esitys rakentamisen ja hoidon kustan-
nus- ja omistusrajoista tiehallinnon ja kunnan välillä kustannusjakoneuvot-
telua varten.

TEHTÄVÄT

•  Hankitaan tiedot nykyisestä valaistuksesta koko suunnittelualueella.

•  Arvioidaan nykyisen valaistuksen hyödyntäminen, saneeraus ja/tai
uudelleen rakentaminen.

•  Määritetään väylä- ja aluekohtaiset valaistusluokat ja käytettävät va-
laistuskalusteet ja pylväät toimintatapoineen.

•  Selvitetään energian säästömahdollisuudet.

•  Laaditaan valaistuksen yleissuunnitelma ja alustava pylvässijoittelu.

•  Selvitetään tarvittaessa siltarakenteisiin tulevat pylväskiinnikkeet ja
valaisinvaraukset.

•  Määritetään kustannus- ja omistusrajat.

LAADUNVARMISTUS

Arvioidaan väyläkohtaisesti tievalaistuksen riittävyys ja liikenneturvallisuus-
vaikutus.

TULOKSET

•  Tiesuunnitelmaselostuksessa esitetään valaistavat väylät valaistuspe-
riaatteineen.

•  Valaistuksen kustannus- ja omistusrajat esitetään tiesuunnitelma-
selostuksessa ja kustannusjakoehdotuksessa.

•  Tievalaistuksen yleissuunnitelma ja mahdollisesti laaditut tievalaistus-
suunnitelmat pylvässijoitteluineen esitetään tiesuunnitelmassa.

DOKUMENTOINTI

•  tievalaistuksen kartat ja leikkaukset.

•  mahdollisesti laaditut alustavat pylvässijoittelut ja sähköteknilliset las-
kennat (liitetään osaksi suunnitteluaineistoa).
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VIITTEITÄ

Teiden suunnittelu KANSIO C Tievalaistus, TIEL 2140004

Tievalaistuksen käsikirja, TIEL 2140003
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TS 110 LIIKENTEENOHJAUKSEN SUUNNITTELU

YLEISTÄ

Suunnittelussa määritetään väylien viitoitusperiaatteet ja liittymien liikenne-
valo-ohjauksien tarve. Liikenteenohjauksen suunnittelussa on kiinnitettävä
erityistä huomiota opastuksen selkeyteen, ymmärrettävyyteen, johdonmu-
kaisuuteen ja liikenneturvallisuuteen. Lisäksi on otettava huomioon nykyi-
seen viitoitukseen kohdistuvat muutostarpeet riittävän laaja-alaisesti.

Työnaikaiset liikenteenjärjestelyt ja niiden liikenneturvallisuusvaatimukset
otetaan huomioon väylien linjauksien, tasauksien, poikkileikkausten ja poh-
janvahvistusten suunnittelussa sekä aluevarausten määrittelyssä. Tiesuun-
nitelmassa voidaan esittää myös periaatteet vaiheittaisista työnaikaisista
opastusjärjestelyistä.

TEHTÄVÄT

TS 111 Viitoitus

•  Hankitaan tiedot nykyisestä viitoituksesta.

•  Selvitetään muuttuvien opasteiden ja liikennemerkkien tarve.

•  Päätetään viitoitettavat kohteet.

•  Määritetään viitoitusperiaatteet ja liikenneturvallisuuden vaatimukset
viitoitukselle.

•  Laaditaan liikenteenohjauksen yleissuunnitelma.

•  Laaditaan liikennemerkkisuunnitelma kustannusarvion laatimista var-
ten.

•  Laaditaan tarvittaessa suunnitelma työnaikaisen liikenteenohjauksen
periaateratkaisuista.

TS 112 Liikennevalo-ohjaus

•  Selvitetään valo-ohjattavat liittymät.

•  Laaditaan alustava ehdotus valo-ohjauksesta.

•  Tehdään liittymän toimivuustarkastelut.

•  Laaditaan ehdotus valo-ohjauksen rakentamisen ja omistuksen kus-
tannusjaosta kustannusjakoneuvottelua varten.

LAADUNVARMISTUS

•  Viitoituksen riittävä laajuus ja selkeys on varmistettu.

•  Valo-ohjattujen liittymien toimivuudet on varmistettu.

TULOKSET

•  Liikenteenohjauksen yleissuunnitelmakartta liitetään tiesuunnitelmaan.
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•  Tarvittaessa tiesuunnitelmaan tai suunnitteluaineistoon liitetään suun-
nitelma työnaikaisen opastuksen periaatteista.

•  Tehdään ehdotus valo-ohjauksien omistuksesta kustannusjakoneu-
vottelua varten.

DOKUMENTOINTI

•  Mahdollisesti laaditut opastintaulujen ja viittojen mitoituspiirustukset
liitetään osaksi suunnitteluaineistoa.

•  Myös liikennevalo-ohjauksen toimivuustarkastelut liitetään osaksi
suunnitteluaineistoa.

VIITTEITÄ

Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä, TIEL 2131909

Viitoitus, TIEL 2130006-96

Palvelukohteiden viitoitus, TIEL 2133876 1997

Tiemerkinnät, TIEL 2131906 1992

LIVASU 95, Liikennevalot, TIEL 2130012

Liikenteenohjaus, TIEL 2130007-1991
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TS 120 TIENPITÄJÄN OMISTAMIEN VARUSTEIDEN JA
LAITTEIDEN SUUNNITTELU

YLEISTÄ

Suunnittelussa määritetään ennen kaikkea hankkeeseen sisältyvien varus-
teiden ja laitteiden arkkitehtuuri, määrä, taso ja kustannukset. Tarvittaessa
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa määritetään varusteiden alustavat
mitoitukset ja tuotevaatimukset.

Varusteiden ja laitteiden suunnittelussa on erityistä huomiota kiinnitettävä
estetiikkaan tarkastellen niitä suhteessa koko hankkeen ja ympäristön muo-
dostamaan kokonaisuuteen. Myös törmäysturvallisuus ja kunnossapidon
vaatimukset on otettava suunnittelussa huomioon.

TEHTÄVÄT

•  Määritetään mm. seuraavat suunnitelman periaatteet:

•  levähdys- ja pysäköintialueiden varustetaso ja varusteet

•  linja-autopysäkkien katokset ja saattoliikenteen pysäköinnin va-
rusteet (esimerkiksi polkupyörätelineet, roskasäiliöt)

•  riista-aidat ja niiden vaikutukset tiealueeseen

•  kaiteet ja suoja-aidat.

•  Suunnitellaan tarvittaessa em. varusteet ja laitteet ja määritetään nii-
den tuote- ja turvallisuusvaatimukset.

•  Laaditaan ehdotus laitteiden ja varusteiden rakentamisesta, omistuk-
sesta ja hoidosta kustannusjakoneuvottelua varten.

LAADUNVARMISTUS

•  Varmistetaan, että varusteiden ja laitteiden suunnitelmat ja tuotevaa-
timukset ovat hankkeen edellyttämän laatutason mukaiset.

TULOKSET

•  Tiesuunnitelmaselostuksessa esitetään hankkeeseen sisältyvät va-
rusteet ja laitteet yleiskuvauksineen.

•  Ympäristösuunnitelmaan liitetään mahdollisesti laaditut yksityiskohtai-
set suunnitelmat.

•  Tehdään ehdotus laitteiden ja varusteiden rakentamisesta, omistuk-
sesta ja hoidosta kustannusjakoneuvottelua varten.

DOKUMENTOINTI

•  yksityiskohtaiset suunnitelmapiirustukset

•  Mahdolliset laite- ja varusteluettelot (liitetään suunnitteluaineistoon).
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VIITTEITÄ

Teiden suunnittelu KANSIO A Tien käyttäjiä palvelevat alueet

Pysäköimis- ja levähdysalueet, TIEL 2130015

Teiden suunnittelu KANSIO C. Kaiteet ja suistumisonnettomuuksien ehkäisy

Teiden ja siltojen kaiteet, TIEL 3200343, Tielaitoksen selvityksiä 67/1995

Tien reunaympäristön pehmentämisen turvallisuusvaikutukset

TIEL 3200171, Tielaitoksen selvityksiä 46/1993

Tien reunaympäristön pehmentäminen vanhoilla teillä, Tietoa tiensuunnitte-
lusta n:o 42/1999

Teiden suunnittelu V 4. Aidat, TIEL 2140014
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TS 130 MUIDEN OMISTAMIEN LAITTEIDEN SIIRTO- JA
SUOJAUSSUUNNITTELU

YLEISTÄ

Väylien alueella oleville muiden omistamille nykyisille johdoille ja laitteille
tiesuunnittelija laatii ehdotukset purku-, siirto- ja suojaustarpeista. Ehdotus-
ten pohjalta laitteiden ja johtojen omistajat laativat luonnokset siirroista ja
suojauksista ja arvioivat kustannukset.

Myös tiehankkeen yhteydessä toteutettavat uudet johtolinjat ja laitteet sekä
niiden suojaustarpeet esitetään suunnitelmassa. Myöhemmin tiehankkeen
rakentamisen jälkeen toteutettaville johtolinjoille esitetään suojausvaraukset.

TEHTÄVÄT

•  Hankitaan johtojen ja laitteiden tiedot laiteomistajilta ja selvitetään
luvat ja sopimukset.

•  Laaditaan luonnos johtojen ja laitteiden siirroista ja suojauksista koh-
teittain ja omistajittain.

•  Pyydetään laitteiden omistajilta mielipiteet siirto- ja suojausehdotuk-
sista ja kustannusarviot kohteittain.

•  Hankitaan laitteiden omistajilta suurista yksittäisistä siirroista tai suo-
jauksista yksityiskohtaisemmat suunnitelmat (valokaapelit, suurjänni-
telinjat).

•  Selvitetään siltoihin tulevat johdot ja laitteet ja putkitusvaraukset.

•  Laaditaan johtojen ja laitteiden siirto- ja suojaussuunnitelma osaksi
tiesuunnitelmaa.

•  Hankitaan omistajilta siirtojen ja suojausten rakennuskustannusarviot
ja laaditaan kustannusjakoesitys.

LAADUNVARMISTUS

•  On neuvoteltu siirroista ja suojauksista  johtojen ja laitteiden omistaji-
en kanssa

•  Siirroista ja suojauksista on hankittu omistajien mielipiteet ja arviot
siirto- ja suojauskustannuksista ja laadittu kustannusjakoesitys.

•  Johtojen ja laitteiden tuote- ja turvallisuusvaatimukset on selvitetty.

TULOKSET

•  Siirto- ja suojauskustannukset sekä kustannusjako esitetään kustan-
nusarviossa ja tiesuunnitelmaselostuksessa.

•  Johto- ja laiteomistajien laatimat kirjalliset selvitykset siirroista, suoja-
uksista ja kustannuksista liitetään tiesuunnitelmaan.

•  Johtojen ja laitteiden siirto- ja suojasuunnitelman kartat sekä tehdyt
sopimukset ja hankitut sitoumukset liitetään osaksi tiesuunnitelmaa.
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DOKUMENTOINTI

•  johtosiirtokartat

•  kustannuslaskennat (liitetään osaksi suunnitteluaineistoa)

•  neuvottelumuistiot ja/tai laitteiden omistajien laatimat selvitykset (liite-
tään suunnitteluaineistoon).

VIITTEITÄ

Telejohdot ja yleiset tiet, TIEL 1000014

Kaukolämpöjohdot ja yleiset tiet, TVH 723863



Tiensuunnittelun laatujärjestelmä 34
TIESUUNNITELMA. TOIMINTAOHJE 7.3.2000

TS 140 OTTO- JA LÄJITYSALUEIDEN SUUNNITTELU

YLEISTÄ

Materiaalien ottoalueet materiaalitietoineen selvitetään hankkeen alueelta.
Tämä selvitys on perustana tierakenteiden suunnittelussa. Suunnitelmaan
liitetään tilaajan osoittamat otto-alueet. Mikäli otto-alueiden suunnittelu ta-
pahtuu hankkeen suunnittelun yhteydessä, laaditaan tälle uudelle ottoalu-
eelle maa-aineisten ottolupa-asiakirjat.

Läjitysalueiden suunnittelun lähtökohtana on läjitettävät humus- ja kiven-
näismaamäärät. Läjitysalueiden suunnittelu tehdään yhteistyössä maan-
omistajien ja ympäristökeskuksen kanssa. Tiesuunnitelmassa varataan oi-
keus läjittää hankkeen ylimääräiset massat suunnitelman mukaisesti.

Hankkeesta laaditaan alustava massataloussuunnitelma, jossa esitetään
massavarat ja massatarpeet eriteltynä materiaaleittain ja käyttötarkoituksit-
tain.

TEHTÄVÄT

TS 141 Ottoalueet

•  Selvitetään hankkeessa käytettävien materiaalien vaihtoehdot  ja nii-
den ottopaikat

•  Selvitetään maanoton ja kuljetusten ympäristövaikutukset.

•  Määritetään käytettävät materiaalit.

•  Liitetään tilaajan osoittamat ottoalueet suunnitelmaan ja varataan tar-
vittavat kulkuoikeudet.

•  Laaditaan tarvittaessa maa-ainesten ottolupa-asiakirjat.

TS 142 Läjitysalueet

•  Määritetään läjitettävien materiaalien määrät laatuineen.

•  Selvitetään läjitysalueiden paikat ja niiden läjitysehdot yhteistyössä
maanomistajien ja ympäristökeskuksen kanssa.

•  Selvitetään läjityksien ja kuljetusten ympäristövaikutukset.

•  Suunnitellaan läjitysalueiden käyttö ja jälkihoito.

•  Suunnitellaan tiesuunnitelmaan läjitysalueen rajat ja varataan kulkuoi-
keudet.

LAADUNVARMISTUS

•  Läjitysalueiden riittävyys läjitettäville massoille on varmistettu.

•  Alustava massataloussuunnitelma perustuu selvitettyihin ottoalueisiin,
varattuihin läjitysalueisiin sekä hankkeen massalaskentoihin.
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TULOKSET

Tiedot suunnitelman läjitysalueista, niiden käytöstä ja jälkihoidosta  esite-
tään tiesuunnitelmaselostuksessa, yleiskartassa ja suunnitelmakartoissa.
Tarvittaessa läjitysalueiden yksityiskohtaiset suunnitelmat sisällytetään ym-
päristösuunnitelmaan.

DOKUMENTOINTI

•  erilliset läjitysaluesuunnitelmat

•  selvitys ottoalueista (liitetään suunnitteluaineistoon)

VIITTEITÄ

Läjitysalueen suunnittelu - Läjitysalueohje, TIEL 2110014
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TS 150 SILLANSUUNNITTELU

YLEISTÄ

Tiesuunnitelman yhteydessä tehtävän siltasuunnitelman laatii sillansuunnit-
telija. Tiesuunnittelija laatii siltasuunnitelmaa varten siltojen lähtötiedot -
asiakirjat, joissa esitetään kaikki sillansuunnitteluun vaikuttavat tiedot. Läh-
tötiedoissa voi olla siltatyypin valintaa varten tieteknillisiä vaihtoehtoja ja
perustamistapavaihtoehtoja. Tarvittaessa näitä tietoja tarkistetaan ja täy-
dennetään suunnittelun aikana.

Lisäksi tiesuunnittelija laatii vesistösiltojen osalta tarvittavat asiakirjat ympä-
ristölupaviraston myöntämän vesilain mukaisen luvan hakemista varten.

 TEHTÄVÄT

TS 151 Sillan lähtötiedot

•  Neuvotellaan sillansuunnittelijan kanssa vaihtoehdoista siltatyypeiksi.

•  Laaditaan sillan perustamistapalausunto sillan lähtötiedoiksi.

•  Laaditaan muut siltojen lähtötiedot valaistus- ja putkitustietoineen.

•  Hankitaan sillansuunnittelua ja lupakäsittelyä varten tarvittavat lau-
sunnot (Ratahallintokeskus, Ympäristökeskus, Merenkulkulaitos).

TS 152 Siltasuunnitelmien tieteknillinen tarkistus

•  Tarkastetaan sillansuunnittelijan laatima siltasuunnitelma tieteknillis-
ten tietojen osalta.

LAADUNVARMISTUS

•  Varmistutaan lähtötietojen kattavuudesta ja luotettavuudesta.

•  Varmistutaan lähtötietojen muutosten tietoon saattamisesta sillan-
suunnittelijalle.

TULOKSET

Siltojen tiedot esitetään tiesuunnitelmaselostuksessa ja siltasuunnitelman
piirustukset liitetään tiesuunnitelmaan.

DOKUMENTOINTI

•  siltasuunnitelma

•  sillan lähtötiedot -asiakirjat

•  liite-asiakirjat ympäristölupaviraston luvan hakemista varten

•  siltatyyppien vaihtoehtotarkastelut (liitetään suunnitteluaineistoon)
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VIITTEITÄ

Siltojen suunnitelmat, TIEL 2172067-2000
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TS 160 VAIKUTUSTEN ARVIOIMINEN

YLEISTÄ

Suunnitelmaan sisällytettävien toimenpiteiden vaikutusten selvittäminen ja
arviointi muodostaa pohjan suunnitelman käsittelylle ja suunnitelmasta teh-
täville päätöksille. Vaikutusarviointi parantaa myös merkittävästi asian-
osaisten oikeusturvaa.

TEHTÄVÄT

•  Arvioidaan suunnitelmaan sisältyvien toimenpiteiden keskeisimmät
vaikutukset liikennöintiin, liikenneturvallisuuteen (esim. TARVA), ym-
päristöön, ihmisiin ja yhteisöihin sekä talouteen.

•  Arvioidaan toimenpiteiden vaikutukset ja riittävyydet liikenneturvalli-
suuteen.

•  Arvioidaan haitalliset ympäristövaikutukset ja niiden lieventämistoi-
menpiteiden riittävyys.

•  Verrataan toimenpiteiden vaikutuksia hankkeen ehtoihin ja tavoittei-
siin.

•  Laaditaan yhteenveto vaikutuksista.

•  Varmistetaan toimenpiteiden vaikutusten hyväksyttävyys.

LAADUNVARMISTUS

•  Hankkeen toimenpiteiden keskeisimmät vaikutukset on arvioitu sillä
tarkkuudella, että niistä on muodostettavissa yksiselitteinen käsitys.

•  Keskeisimmille vaikutuksille on hankittu hyväksyttävyys.

•  Hankkeelle määritetyt ehdot täyttyvät.

TULOKSET

Hankkeen toimenpiteiden vaikutukset esitetään tiesuunnitelmaselostukses-
sa ja hankkeesta laadituissa esitteissä.

DOKUMENTOINTI

Vaikutusten arvioinnit liitetään osaksi suunnitteluaineistoa.

VIITTEITÄ

IVAR Investointihankkeiden arviointiohjelmisto

TARVA Turvallisuusvaikutusten arviointi vaikutuskertoimilla

Tiehankkeiden ja tienpidon toimien ympäristövaikutusten selvittäminen,

TIEL 2150009

Tiehankkeiden vaikutukset ihmisiin ja yhteisöihin, TIEL 2150010
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TS170 ASIAKIRJOJEN LAATIMINEN

YLEISTÄ

Tiesuunnitelma-asiakirjojen piirustusten laatiminen tapahtuu suurimmaksi
osaksi kunkin osatehtävän laatimisen yhteydessä. Osatehtäviin kuulumat-
tomia tiesuunnitelma-asiakirjoja ovat mm. tiesuunnitelman esitteet, tiesuun-
nitelmaselostus ja kustannusarviot.

Kustannusarvion lunastus- ja korvauskustannukset sekä tietoimituskustan-
nukset saadaan maanhankinnasta vastaavalta tilaajan edustajalta.

Lisäksi tiesuunnitelma-asiakirjojen laatimisen yhteydessä tehdään tarvitta-
essa mm. selostus hankekohtaisista tuotevaatimuksista.

TEHTÄVÄT

TS 171 Tiesuunnitelma

Laaditaan tiesuunnitelma-asiakirjat ohjeen ”Tiesuunnitelman sisältö ja esi-
tystapa” mukaan.

TS 172 Siltasuunnitelma

Laaditaan ohjeen ”Siltasuunnitelma” mukaan.

TS 173 Hankekohtaiset tuotevaatimukset

Laaditaan erillinen urakka-asiakirjoihin liitettävä selostus hankekohtaisista
tuotevaatimuksista.

TS 174 Ympäristölupa-asiakirjat

Laaditaan tarvittavat lupahakemusten liiteasiakirjat koskien vesistösiltojen
rakentamista, pohjaveden alentamista ja uomien siirtoja.

TS 175 Tietoimitusasiakirjojen aineisto

•  Laaditaan suunnitteluaineistoon liitettävä numeerinen tiedosto tiealu-
een rajauksesta (ohjeellinen tietoimituskartta).

•  Liitetään mukaan suunnittelun aikana mahdollisesti tehdyt sopimukset
ja tiedot maksetuista korvauksista.

TS 176 Työturvallisuusasiakirja

Laaditaan rakennussuunnitelman ja rakentamisen yhteydessä laadittavien
työturvallisuusasiakirjojen lähtöaineisto.

TS 177 Työnaikaiset liikennejärjestelyt

•  Laaditaan ehdotukset rakennustyön aikaisista liikennejärjestelyistä
laatuvaatimuksineen.

•  Varataan tarvittavat kulkuoikeudet ja tehdään tarvittaessa alustava
opastussuunnitelma.
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TS 178 Hankekortti

Päivitetään hankekortin tiedot tai laaditaan suunnitteluaineistoon liitettäväksi
hankekortin edellyttämät tiedot.

TS 179 Suunnitteluaineisto

•  Laaditaan tarvittaessa selostus ”ohjeita jatkosuunnittelulle”.

•  Lajitellaan ja kansioidaan kirjallinen suunnitteluaineisto, aineistolle
laaditaan sisällysluettelo.

•  Arkistoidaan ATK-aineisto sovitun mukaisesti.

•  Laaditaan arkistointikortti.

•  Kootaan mittausaineisto (runkopisteet, pisteselityskortit yms.).

TS 180 Maa-aineslupa-asiakirjat

Laaditaan ohjeiden mukaisesti hankkeen edellyttämät maa-aineslupa-asia-
kirjat.

LAADUNVARMISTUS

•  Tiehallinnon ja kunnan välillä on sovittu tiesuunnitelmaan sisällytettä-
vät toimenpiteet  ja niiden kustannusten jakaminen.

•  Kustannusarvioon on sisällytetty kaikki tarvittavat toimenpiteet, ja ra-
kennuskustannukset on laskettu ajan tasalla olevilla yksikköhinnoilla.

•  Tiesuunnitelma-asiakirjojen luonnos ja muut sovitut asiakirjat on toi-
mitettu tilaajalle ja kuntiin tarkistettavaksi ennen lopullisten tiesuunni-
telma-asiakirjojen kansiointia.

TULOKSET

•  tiesuunnitelma-asiakirjat

•  ympäristölupa-asiakirjat

•  työturvallisuusasiakirja

•  Tietoimitusasiakirjojen aineisto

•  hankekortti

•  maa-aineslupa-asiakirjat

•  työnaikaiset liikennejärjestelyt.

DOKUMENTOINTI

Asiakirjojen ja suunnitteluaineiston arkistointi sovitun mukaisesti

VIITTEET

Tiesuunnitelma - Sisältö ja esitystapa, TIEL 2110004-99


